

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. MUBPH 7328/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 27-1477660297/0100
zastoupení ve věcech smluvních: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Alešem Winklerem, vedoucím odd. správy majetku a investic
(dále jako objednatel)

Zhotovitel : **Oldřich Bartošek**
se sídlem Bratří Mrázků 586
683 52 Křenovice
IČ: 10128484
bankovní spojení : 73143731/0100
jednající: Oldřich Bartošek
(dále jako zhotovitel)

uzavírají dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 7328/2017 (dále jen SoD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 7328/2017 ze dne 21. 4. 2017 se upravuje o vícepráce. Uzavřením tohoto dodatku bude změněn materiál nápisových desek, které budou nově zhotoveny ve smaltu. Nově bude zladen také středový kalich pomníku.
2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v původním znění smlouvy mění a nově činí:

Původní cena díla:	
• Bez DPH	181 500 Kč
• Cena celkem vč. DPH	219 615 Kč
Vícepráce:	7 400 Kč
Nová cena díla:	
• Bez DPH	188 900 Kč
• Cena celkem vč. DPH	228 569 Kč

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi Rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 9. 8. 2017, č. usnesení 03/18/2017

V Bystřici pod Hostýnem, dne 15. 8. 2017

V Bystřici pod Hostýnem, dne 15. 8. 2017

Za objednatele

Za zhotovitele