

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO 00277908

DIČ CZ00277908

bankovní účet, číslo:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

1303699319/0800, Česká spořitelna, a. s.

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru

investic a majetku města, tel.: 499 404 741,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz;

Ing. Marie Zemanová, referent Odboru investic
a majetku, tel.: 499 404 749, mob.: 731 498 749,

e-mail: majetek.technik4@muhostinne.cz;

A

ZHOTOVITEL:

Bořek – stavební firma s.r.o.

se sídlem Poděbradova 1828, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO 17079527

DIČ CZ17079527

bankovní účet, číslo:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Josef Rutrle, jednatel, mob.: [REDACTED],

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.cz;

Petr Bořek, jednatel, mob.: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.05.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Stavební úpravy kadeřnictví v budově čp. 61 a čp. 60 v Hostinném“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je provedení víceprací, které souvisejí s odvlhčením zdiva a podlah, které nebylo předmětem Smlouvy.
3. Předmětem dodatku č. 1 jsou následující vícepráce:

Úprava podlah – skladba podlah bude změněna z důvodu vysoké vlhkosti podkladního betonu. Podlahy budou vybourány, odizolovány a bude zhotoven nový podkladní beton, na který bude položena keramická dlažba místo PVC.

Úprava zdiva – byla zjištěna vysoká vlhkost zdiva, proto bude provedena izolace zdiva pomocí chemické krémové injektáže.

Detailní popis víceprací je popsán a vyčíslen v Příloze č. 1 tohoto dodatku

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. IV Smlouvy, mění následovně:

<u>Vícepráce dodatku č. 1</u>	<u>218.331,00 Kč bez DPH</u>
(slovy: dvě stě osmnáct tisíc tři sta třicet jedna korun českých bez daně z přidané hodnoty)	

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	1.153.056,00 Kč bez DPH
------------------	-------------------------

<u>Dodatek č. 1</u>	<u>218.331,00 Kč bez DPH</u>
---------------------	------------------------------

Cena celkem	1.371.387,00 Kč bez DPH
--------------------	--------------------------------

(slovy: jeden milión tři sta sedmdesát jedna tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých bez daně z přidané hodnoty).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy schválila za Objednatele Rada města Hostinné na své 76. schůzi konané dne 08.07.2025 usnesením číslo 1220/76/RM/2025.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel převezme 1 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet – vícepráce č. 1

V Hostinném dne 10.07.2025

Objednatel:

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 21.07.2025

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková, v. r.
starostka města

Josef Rutrle, v. r., Petr Bořek, v. r.
jednatelé