



Národní
plán
obnovy



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2 - Harmonogram realizace

- příloha ke smlouvě o dílo, která bude připojena před podpisem této smlouvy.

Minimální rozsah harmonogramu s doporučenými délkami trvání vymezených činností

Pořadí aktivity	Stručná charakteristika harmonogramu	Konec aktivity
1.	Datum účinnosti smlouvy	31. 7. 2025
2.	Dodávka zboží	31. 10. 2025
3.	Implementace + zaškolení obsluhy	31. 11. 2025
4.	Maximální celková doba trvání od data účinnosti smlouvy po akceptaci díla	4 měsíců
5.	Nejzazší termín ukončení realizace projektu včetně akceptace	30. 11. 2025