

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.1.12025:

„Zpracování projektové dokumentace – Modernizace sběrného dvora Turnov,  
Vesecko VI“

Uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## **SMLUVNÍ STRANY**

## **článek I**

### **1.1. Objednatel**

Obchodní firma/název: **Turnovské odpadové služby, s.r.o.**  
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov  
IČ: 05571065  
DIČ: CZ05571065  
banka : ████████████████████████████████████  
číslo účtu: ████████████████████████████████  
které zastupuje: Libor Preisler  
kontaktní osoba: ████████████████████████████████

### **1.2. Zhotovitel**

obchodní firma/název: KAHAA ATELIER s.r.o.  
Sídlo: Uralská 770/6, Praha 6 Bubeneč, 160 00  
Jednající : Ing. arch. Karel Hašek  
IČ: 09046097  
DIČ: CZ09046097  
Bankovní spojení: ████████████████████████████████  
Číslo účtu: ████████████████████████████████

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je: Ing.  
arch. Karel Hašek

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek Smlouvy o dílo (dále jen dodatek smlouvy) za podmínek uvedených v následujících článcích.

## **Předmět dodatku smlouvy**

Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu dokončení a ceny díla z důvodu rozšíření projekční zakázky o projekt garáže.

### Termín plnění díla:

5.1 Zahájení díla po podpisu smlouvy o dílo: od 23.1.2025 a dokončení se posouvá na 31. 8. 2025.

5.2 Předání projektové dokumentace pro společné povolení pro projednání s orgány státní správy – tzv. hrubopis, vč. propočtu nákladů: do 31.8. 2025

### Cena díla

Cena díla se navyšuje o [redacted] Kč bez DPH na [redacted] Kč  
DPH .... [redacted] Kč  
Celková cena s DPH ... [redacted] Kč

### Další ujednání:

7.1 Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

7.2 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou provedeních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne: 7. 8. 2025

V Turnově dne: 8. 8. 2025

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Ing. arch. Karel Hašek  
jednatel

.....  
Libor Preisler  
jednatel