

S M L O U V A O D Í L O
Ev. č. MěÚ: 25KDS01005/2025/OSM
Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Nový Bor
sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma	: obec
IČ	: 00260771
DIČ	: CZ00260771
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednatel	: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení:	: KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických	:
telefon	:
fax	:
e-mail	:

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

obchodní firma	: KAMONT GROUP s.r.o.
sídlo	: Čs.armády 512, 411 08 Štětí
právní forma	: právnická osoba
IČ	: 03790304
DIČ	: CZ03790304
zápis v OR	: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 35506	
jednatel	: Adam Kapic, jednatel společnosti
dále za zhotovitele jedná	
ve věcech smluvních	: Adam Kapic, jednatel společnosti
ve věcech technických	: Adam Kapic, jednatel společnosti
bankovní spojení	: MONETA Money bank
č. účtu	: 217042180/0600
telefon	:
fax	:
e-mail	:

dále jen „zhotovitel“

zhotovitel a objednatel dále také jako „smluvní strany“

tímto uzavírají smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a následných zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek výběrového řízení „Rekonstrukce veřejného osvětlení Palackého náměstí města Nový Bor“ (dále jen „zakázka“) v souladu s ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

II.

Předmět smlouvy

Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci akce „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Palackého náměstí města Nový Bor**“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje **provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době** a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty:

- s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost Efektivní Osvětlování s.r.o., Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa, Ing. Jan Masařík, IČO:27267806, dále jen „projektová dokumentace“:
 - technická zpráva (Palackého náměstí, rekonstrukce)
 - výpočty svítidel
- a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci
- a v souladu s vyjádřením stavebního úřadu a úřadu územního plánování, pracoviště památkové péče č.j. MUNO 60013/2023 ze dne 20.12.2023.

Předmětem plnění díla je realizace prací:

Předmětem plnění je provedení prací spočívajících zejména v rekonstrukci a inovaci soustavy veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie pro zajištění požadavků norem na osvětlení a v souladu se zadávacími podmínkami a to zejména:

- odpojení a demontáž současného osvětlení, včetně demontáže zařízení a značení na stožárech umístěných

- výkopy pro betonové patky stožárů a vedení kabelů VO
- osazení nových stožárů a instalace svítidel, včetně zpětné instalace demontovaných zařízení a značení,
- pokládka nových kabelových rozvodů s využitím stávajících chráničků pod komunikacemi,
- povrchové úpravy terénu,
- instalační a elektromontážní práce – instalace výložníků, napojení napájecích kabelů a svorkovnic,
- elektromontážní práce na rozvaděči
- práce na zabezpečení staveniště apod.

Součástí díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení v elektronické podobě ve formátu DWG a PDF a 1x v tištěné podobě
- Zhotovitel je povinen v průběhu plnění provádět průběžnou fotodokumentaci, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech prací (foto před, v průběhu a po dokončení pro každý světelný bod a každé kabelové pole). Fotodokumentace bude předána v digitální podobě objednateli

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj.,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- dodání dokladů, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby.
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
- odvoz a uložení demontovaných svítidel a jiných materiálů souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech a zákona 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Uvedení povrchů dotčených stavbou do původního stavu, pokud dojde k jejich poškození (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,
- před předáním díla předvede zhotovitel způsobilost díla sloužit svému účelu. To bude doloženo výpočtem dle norem ČSN, měřením požadované osvětlenosti a revizní zprávou elektrického zařízení. Místa měření budou vybrána objednatelem. Výsledky měření budou zpracovány do Protokolu o ověření osvětlenosti pozemních komunikací,
- měření osvětlení musí být provedeno subjektem s příslušným oprávněním, který bude odsouhlasen objednatelem,

1. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací.
2. Součástí předmětu díla je dodávka zařízení a kompletního příslušenství včetně zajištění dopravy do místa určení, montáž a instalace, uvedení do provozu, funkční zkoušky, předvedení funkčnosti objednateli, likvidace obalů apod., poskytování bezplatného záručního servisu. Zhotovitel rovněž zajistí v rámci nabídkové ceny veškeré související práce.
3. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při zadávacím řízení veřejné zakázky **„Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Palackého náměstí města Nový Bor“**
4. Předmět díla musí být ze součástí nových, nepoužitých, nerepasovaných, nepoškozených, plně funkčních, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží
5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 1.199.335,50 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 251.860,46 Kč

Cena včetně DPH: 1.451.195,96Kč

[slovy: jeden milion čtyřistapadesát jednatísíc stodevadesát pět korun a devadesát šest haléřů českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující **soupis prací pro VZ**, který je nedílnou součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

2. Podmínky pro změnu ceny¹

3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

a) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající stav konstrukcí apod.),

¹Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.
- b) Způsob sjednání změny ceny
 - V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.
 - V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.
 - V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané k datu zjištěných víceprací.
- c) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.
- e) Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.
- f) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv
 - b) Termín předání a převzetí místa plnění: na základě výzvy zhotovitele, předpoklad srpen 2025
 - c) Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy
 - d) Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 45 dnů od předání a převzetí místa plnění. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí celé dokončené stavby nejméně 5 pracovních dnů předem a odevzdat ho za účasti správce VO města Nový Bor.

- e) Termín pro předání dokladů: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno, dokon
 - f) eno a předáno.
2. Harmonogram realizace díla je přílohou k této smlouvě. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 9 této smlouvy.
3. Místem plnění je část komunikace města Nový Bor v k.ú. Nový Bor, Palackého náměstí
4. Po dobu montáže odpovídá za bezpečný provoz soustavy zhotovitel.

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 9339204983 u Generali Pojišťovna a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč. Prostá kopie (*bude doplněna při podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem*) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Po řádném předání předmětu díla a konečném odstranění vad v souladu s touto Smlouvou vystaví dodavatel konečnou fakturu. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit konečnou fakturu až po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání díla, který bude přílohou faktury. Součástí příloh faktury bude i oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol potvrzený zástupci obou smluvních stran vč. TDS.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude lhůta splatnosti

na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na **90 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednatelem.

4. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
7. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu k objednateli, dalším subjektům.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Objednatel má právo provést kdykoli během záruční doby kontrolní měření osvětlenosti. Pokud měření prokáže, že osvětlení nesplňuje požadavky platných norem pro osvětlení v souladu se zařazením a výpočtem osvětlení bude to považováno za podstatné porušení této smlouvy.
3. Záruční doba na předmět díla se sjednává v délce **60 měsíců**, ode dne převzetí díla objednatelem a počíná běžet předáním předmětu díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na svítidla v délce **84 měsíců**.
5. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
6. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
7. V případě výskytu záruční vady je zhotovitel povinen zajistit záruční servis následující pracovní den po nahlášení vady objednatelem, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a (v co nejkratším termínu) nejpozději do 24h od nahlášení

kontaktní osobě ji bezplatně odstranit. Reklamacie doručená po 16:00 hod se považuje za doručenou od dalšího pracovního dne.

8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
9. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
10. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
11. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele místo plnění v souladu s písemným vyzváním k převzetí od objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku IV. této Smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 7 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení místa plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDS a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.

10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše **20.000,- Kč**.
11. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 této smlouvy, bez předchozího souhlasu objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše **50.000,- Kč**.
12. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
13. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
14. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.

Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX

Podzhotovitel (poddodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a poddodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou

část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat odborní pracovníci (pracovník) (§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) mající příslušnou kvalifikaci. Při předání a převzetí místa plnění budou odborní pracovníci (§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) i podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny odborného pracovníka (§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) nebo podzhotovitele, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Podmínkou odsouhlasení je, že nový subjekt musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v zadávacích podmínkách. Objednatel může požadovat doložení dokladů o kvalifikaci. Seznam pracovníků a poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění je uveden v nabídce zhotovitele veřejné zakázky.

X.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání místa plnění je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole TDS. Osobu vykonávající TDS objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí místa plnění, před zahájením plnění.

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.

Stavební deník, kontrolní dny

Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem ke Stavebnímu zákonu.

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

stavu místa plnění, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně.

Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data stanovena dle oboustranné dohody.

XII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje písemně (email) vyzvat objednatele k převzetí celého dokončeného díla nejméně 7 pracovních dnů předem, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci TDS, a případně také autorského dozoru projektanta a správce VO.

Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. O konečném odstranění veškerých vad a nedodělků bude pořízen zápis, který bude tvořit přílohu konečné faktury.

XIII.

Povinnosti objednatele

Príslušná dokumentace dle zák. 134/2016 Sb. je součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Rekonstrukce veřejného osvětlení Palackého náměstí města Nový Bor“

Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

XIV.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví jiný právní předpis.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel je oprávněn projevit souhlas s přerušением provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- a) Smlouva o dílo
- b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a projektová dokumentace)
- c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor

4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky.

5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn., nakupuje službu včetně DPH).

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále v elektronické podobě.

10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1827/25/RM62 ze dne 21.7.2025

13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla
- Příloha č. 3: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat)

V Novém Boru, dne



objednatel

Mgr. Jaromír Dvořák,

starosta

Ve Štětí, dne



zhotovitel

KAMONT GROUP s.r.o.

Adam Kapic, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NB_PNAM_VZ_04_2025
Stavba: VO - Palackého náměstí, rekonstrukce

KSO: 828751
Místo: Nový Bor

CC-CZ:
Datum: 21.6.2025

Zadavatel:
Město Nový Bor

IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771

Uchazeč:
KAMONT GROUP s.r.o.

IČ: 03790304
DIČ: CZ03790304

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
EFektivní OSvětlování s.r.o.

IČ: 27267806
DIČ: CZ27267806

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			1 199 335,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 199 335,50	Výše daně 251 860,46
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 451 195,96



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

NB_PNAM_VZ_04_2025

Stavba:

VO - Palackého náměstí, rekonstrukce

Místo:

Nový Bor

Datum:

21.06.2025

Zadavatel:

Město Nový Bor

Projektant:

Uchazeč:

KAMONT GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

efektivní osvětlování s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

NB_PNAM_VZ_04_2025

VO - Palackého náměstí, rekonstrukce



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VO - Palackého náměstí, rekonstrukce

KSO: 828751
Místo: Nový Bor

CC-CZ:
Datum: 21.06.2025

Zadavatel:
Město Nový Bor

IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771

Uchazeč:
KAMONT GROUP s.r.o.

IČ: 03790304
DIČ: CZ03790304

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
EFektivní OSvětlování s.r.o.

IČ: 27267806
DIČ: CZ27267806

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 199 335,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 199 335,50	21,00%	251 860,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 451 195,96	

Stavba: VO - Palackého náměstí, rekonstrukce			
Místo:	Nový Bor	Datum:	21.06.2025
Zadavatel:	Město Nový Bor	Projektant:	
Uchazeč:	KAMONT GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	EFektivní OSvětlování s.r.o.

Strana 4 z 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot					
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	34,2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
24	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	34,2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225194					
25	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	34,2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225195					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
26	K	741128022	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tváricových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg	m	83,5			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128022					
	VV		8+15,5+12+7+12+11+8+10		83,5			
	VV		Součet		83,5			
D		M	Práce a dodávky M					
D		21-M	Elektromontáže					
27	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	12,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013					
	VV		4+8		12,0			
28	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotností do 35 kg	kus	3,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204103					
29	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	8,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204002					
30	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	4,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204011					
31	K	218204202	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	10,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204202					
32	K	218204203	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	4,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204203					
33	M	31674R1	Sloup sadový hliníkový kuželový, elox Antracit, výška 4,0 m, dřík 60mm, elastomer 300mm, příruba 260mm	kus	8,0			
34	M	31674R2	Sloup silniční hliníkový kuželový, elox Antracit, výška 7,0 m, dřík 60mm, elastomer 300mm RAL9005, příruba 320mm, design dle popisu v TZ a technických listů dokumentace	kus	4,0			
35	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	8,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204002					
36	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	4,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
37	M	31673R	Výložník obloukový, jednoduchý, hliníkový, elox Antracit, k osvětlovacím sloupům uličním, sadovým, výška 1100 mm, výložení 750mm, na dřík 60mm, příruba pro svítidlo 42mm, design dle popisu TZ a technických listů dokumentace	kus	12,0			
	VV		6+4		12,0			
38	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotností do 35 kg	kus	12,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103					
39	M	347R1	Svítidlo VO závěsné na výložník D42mm, celohliníkové, LED WW - 2700K, 3.150lm, Pmax 28W, funkce AstroDim - regulace výkonu 65% 23-05hod., IP65, prepř. odolnost 10kV, čirý difuzor, design dle popisu v TZ a technických listů dokumentace	kus	8,0			
40	M	347R2	Svítidlo VO závěsné na výložník D42mm, celohliníkové, LED WW - 2700K, 8.150lm, Pmax 67W, funkce AstroDim - regulace výkonu 65% 23-05hod., IP65, prepř. odolnost 10kV, čirý difuzor, design dle popisu v TZ a technických listů dokumentace	kus	4,0			
41	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	12,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901					
42	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	964,7			
	VV		877		877,0			
	VV		877*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		964,7			
43	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	877,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812033					
	VV		47+52+35+45+28+48+43+54+38+44+122+149+28+104+40		877,0			
44	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	362,3			
	VV		(43+33+30+40+24+44+15+49+34+32+107+23+10+25+12*1,5)/1,6		329,4			
	VV		329,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		362,3			
45	M	35441080	drát D 8mm nerez	kg	9,5			
	VV		(12*1,5)/2,1		8,6			
	VV		8,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,5			
46	M	35441875	svorka klíčová pro vodič D 6-10mm	kus	12,0			
	VV		12		12,0			
47	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	12,0			
48	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	12,0			
49	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	2,0			
50	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	527,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220022					
	VV		43+33+30+40+24+44+15+49+34+32+107+23+10+25+12*1,5		527,0			
51	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	106,2			
	VV		96,5		96,5			
	VV		96,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		106,2			
52	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	96,5			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					
	VV		52+18+26,5		96,5			
53	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2	kus	36,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100001					
	VV		12*3		36,0			
54	M	345R5	Sloupová rozvodnice 2 - vývody, IP 54, včetně pojistkové vložky 6A	kus	12,0			
55	M	345R4	Sloupová rozvodnice 3 - vývody, IP 54, včetně pojistkové vložky 6A	kus	2,0			
56	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	12,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204202					
57	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	2,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204203					
58	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 16 mm2	kus	16,0			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100101					

Journal Pre-proof

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	580107008	Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu krytu elektrického přístroje, spotřebiče nebo instalační krabice	kus	5,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107008					
87	K	580107015	Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	3,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107015					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
88	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	3,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1212					
89	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	3,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
90	K	011002000	Průzkumné práce	komplet	5,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011002000					
91	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	komplet	2,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011464000					
92	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	komplet	1,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000					
93	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	komplet	1,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000					
94	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komplet	1,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
95	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	komplet	1,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
96	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	komplet	1,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000					
	D	VRN6	Územní vlivy					
97	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	komplet	1,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
98	K	070001000	Provozní vlivy	komplet	1,00			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000					

HARMONOGRAM PRACÍ


Název: Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Palackého náměstí města Nový Bor


	září				říjen	
	36	37	38	39	40	41
předání staveniště						
Inženýrská činnost, vytýčení sítí						
Zemní práce a úpravy terénu						
Pokládka kabeláže						
Demontáž stávajících stožárů VO						
Montáž nových stožárů VO vč.svítidel						
Revize el.zařízení						
Předání – převímka						


Ve Štětí dne 29.7.2025

Milan Meduna
ev. č. 7598
Krátká 236
413 01 Vědomice
tel.: +420 602 409 058
reg. ČNB č. 005863PPZ

POJISTNÁ SMLOUVA POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TOPGEN







Místo a datum

Místo a datum

Generali Pojišťovna a.s.

Parametr	Za období	Údaj
Roční obrát	V předchozím roce	2 300 000
Podíl obrátu na exportu do Evropy	V následujícím roce	8 000 000
Podíl obrátu na exportu do ostatního světa	V následujícím roce	

3. Jaké činnosti mají být do pojištění zahrnuty?

- ☐ všechny dle oprávnění předložených v příloze
☒ pouze výbrané

Výbrané činnosti:

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
příprava a dokončování stavební práce, specializace stavebních činností
zprostředkování obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod

4. Uzávřete pochybnosti nebo nájemní smlouvy ke svým objektům?

☐ ano

5. Z jakého důvodu uzavřete pojišťovnu smlouvu jako pojištěného, který k Vám není v žádném vztahu majetkové propojenosti?

1. Jaký důvod je v smlouvě uveden?

2. Jaký důvod je v smlouvě uveden?