

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 313/2024/OR „Rekonstrukce části ul. Sadová, pod restaurací U Bruse“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice**
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: **Petr Kapl**, vedoucí oddělení hospodářské správy

Telefon [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

2. Zhotovitel: **PEMAJ stav, s. r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice**
IČ: 27840069
DIČ: CZ27840069
Zastoupený: Peter Majdiak, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2024 smlouvu o dílo č. 313/2024/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce části ul. Sadová, pod restaurací U Bruse**“ (dále jako smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu posunutí termínu dokončení díla. Důvodem posunutí termínu dokončení stavby je pozdější odsouhlasení rozsahu dodávky a instalace nabíjecí stanice pro elektromobily ve vlastnictví ČEZ, která je součástí stavební akce. K odsouhlasení ze strany společnosti ČEZ došlo až během tohoto měsíce.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele. Odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

Termín zahájení provádění díla:
Termín dokončení díla:

**podpisem smlouvy o dílo
nejpozději do 14. 08. 2025**

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel umožní Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti i dřívější zahájení provádění díla a převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **30. 07.2025** usnesením č. **2311/89/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

31-07-2025

V Mohelnici dne

.....
Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



Ve Velké Bystřici dne 31-07-2025

.....
Peter Majdiak, jednatel