

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 14-2025

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1601
Název RFC	ISZR_Přechod FAIS na využívání notifikačních služeb AISV
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0140028 / 207992
Katalogový list	ISZR05 - objednávka
Typ odstávky	Bez odstávky
Upřesnění k financování	Jedná se o investiční RFC, které bude hrazeno z investičního záměru 364V011002037, Rozvoj systémů ISZR a ISSS v roce 2025

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz RITM0140028 / 207992 ze dne 28.4.2025

2. Zadání požadované změny

Žádáme zajistit přechod FAIS z využívání notifikačních služeb ROB a ROS na využívání služeb AISV.

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Aktuální stav

FAIS pro poskytování výpisů při změně využívá notifikační služby ROB a ROS. Nově byl spuštěn Agendový informační systém vyrozumívací, který poskytuje notifikační služby mimo jiné pro změny v ROB a ROS. Stávající notifikační služby ROB a ROS budou v dohledné době ukončeny.

3.2 Návrh řešení

Návrh řešení byl vypracován v rámci přípravy PnČ a schválen ze strany DIA.

3.2.1 Nahrazení služby ROB E07 robCtiZmeny

Není nutná žádná změna. FAIS službu nevyužívá.

3.2.2 Nahrazení služby ROS E28 rosCtiZmeny

FAIS bude nově využívat služby *E320 aisvCtiZmenyZalozlco* (služba bude pro FAIS povolena).

FAIS bude v pravidelných intervalech dle konfigurace volat službu *E320 aisvCtiZmenyZalozlco*. Nově vzniklá IČO přihlásí FAIS k notifikacím změn IČO službou *E315 aisvPrihlasld*.

FAIS bude v pravidelných intervalech načítat seznam změn IČO službou *E317 aisvCtiZmeny*. Změněná IČO budou vstupem pro algoritmus generování změnového výpisu.

Algoritmus vlastního generování změnového výpisu pro jednotlivé IČO se nemění.

3.2.3 Náběh na využití nové služby změn v ROS z AISV

- 1) Před spuštěním načítání změn ROS službou AISV bude třeba provést inicializaci, tzn. přihlásit již existující IČO k notifikacím pro FAIS.

Pro inicializaci budou využita otevřená data ROS – Aktivní osoby v ROS.

<https://szrcr.cz/cs/registr-osob/otevrena-data-ros>

Jako datum poslední změny bude použito nejvyšší datum změny z tohoto datového souboru.

Provozovatel FAIS soubor stáhne z uvedené adresy, uloží v infrastruktuře FAIS a spustí ve FAIS jednorázovou inicializaci z tohoto souboru. FAIS soubor načte a přihlásí v něm uvedená IČO k notifikacím z AISV.

- 2) Následně bude ve FAIS spuštěno načítání vzniku nových osob
- 3) Po spuštění načítání změn službou AISV bude stejná ruční inicializace provedena znovu, aby se zabránilo stavu, který by potenciálně mohl souviset se vznikem IČO v mezidobí mezi prvotní inicializací a spuštěním odběru vzniku nových IČO.
- 4) V okamžiku, kdy bude FAIS předchozím postupem inicializován a připraven na získávání změn službou AISV, bude přepnut proces načítání změn pro generování změnového výpisu z ROS ze služby *E28 rosCtiZmeny* na *E317 aisvCtiZmeny*.

3.2.4 Ostatní

V rámci testovacího prostředí jsou v týdenních intervalech resetována data v ROS a s tím související ID změny v ROS. Resetování dat ROS bude v testovacím prostředí ponecháno, ID změny nebude nově v ROS resetováno. Na tento proces bude přizpůsobeno testovací prostředí FAIS tak, aby generoval změnové výpisy s přihlédnutím k uvedenému.

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Analytik	
Architekt	
Programátor	
Bezpečnostní architekt	
Bezpečnostní specialista	
Tester	
Projektový manažer	
	34

Celková cena činí 490 875,00 Kč bez DPH, tj. 593 958,75 Kč včetně DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a Release kalendářem.

Nasazení nové verze FAIS do testovacího prostředí bude provedeno do 90 pracovních dnů od objednání změny.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2025.

6. Návrh testovacího scénáře

6.1 Čtení změn ROS z AISV

- Vytvoření nového IČO,
- Vygenerování změn v ROS na nové a již existujících zvolených testovacích osobách (osoby se zapsanou DS),
- Změněným osobám bude vygenerován změnový výpis.

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze FAIS.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Používání služeb AISV namísto dosavadních notifikací.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Dodavatel předloží statistiku volání služeb, ze bude patrné, že se již nevolají původní služby.
 - Dodavatel předá počet IČO přihlášených službou E315 a potvrdí, že se jedná o kompletní datový fond FAIS.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA,
- Součinnost při akceptaci
 - Akceptace realizace proběhne na základě ukázky na publikačním prostředí a na základě předaných výstupů z testování na publikačním prostředí.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		