

Příloha č. 1 a k dodatku č. 6 JPÚ v k.ú. Štěpánov u Přelouče

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	48	900	43 200	28.2.2017
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	1 300	62 400	31.7.2017
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	ks	1	45 000	45 000	31.7.2025
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	48	500	24 000	15.9.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					174 600	15.9.2017
3.2.	Nový soupis nároků	ha	48	600	28 800	28.2.2018
	Nového soupisu nároků (aktualizace)	ha	48	1 200	57 600	31.10.2025
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					86 400	31.10.2025
3.3	Mapové dílo	ha	48	1200	57 600	3 měsíce od výzvy zadavatele
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					57 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. včetně předepsané stabilizace	100 bm	45	1500	67 500	3 měsíce od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					67 500	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	174 600 Kč	
2. Nový soupis nároků bez DPH v Kč	86 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	57 600 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	67 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	386 100 Kč	
DPH 21% v Kč	81 081 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	467 181 Kč	

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Bartoš
vedoucí Pobočky Pardubice
elektronicky podepsáno

.....
Ing. Milan Petr
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.
reprezentant sdružení