



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO SOD/00830/2024/ORM ZE DNE 19.9.2024

Rekonstrukce sportoviště Strašínská, Říčany

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:
Technický dozor stavebníka (TDS):
tel., email :
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

Skjbfwd

Ing. Štěpánka Šritrová, vedoucí ORM
Miroslav Němeček, ORM,
miroslav.nemecek@ricany.cz

Ing. David Michalička, starosta města

ZHOTOVITEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
Email:
dále „Zhotovitel“

Fair Game s.r.o.

Chaberská 402/41 Praha 8
Davidem Horákem
FIO banka

24240800

CZ24240800

5g7ejxa

David Horák

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a ceny díla, tak jak je uvedeno níže.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění z důvodu požadavku objednatele a v rozsahu uvedeném blíže ve změnovém listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce, konkrétně:

- UM Trávník XL TURF bezzásypový včetně EPP pružné podložky
- Bagrování = stržení a dorovnání podkladu
- Odvoz odpadu
- Práce
- doprava

Článek 3. Cena díla

3.1 Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 4.1. smlouvy stanovena ve výši 2 664 496,60 Kč bez DPH, tj. 3 224 040,89 Kč vč. DPH ve výši 21 %.

3.2 Cena víceprací dle tohoto dodatku a změnového listu činí 72 270 Kč bez DPH, tj. 87 446,70 Kč vč. DPH ve výši 21 %.

3.3 Celková cena díla činí 2 736 766,60 Kč bez DPH, tj. 3 311 487,59 Kč včetně DPH.

Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

4.3 Tento dodatek je podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.

4.4 Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Příloha: Změnový list

V Říčanech

Ing. David Michalička
Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2025.08.04
09:24:15 +02'00'

za objednatele
Ing. David Michalička
starosta města Říčany

V Praze

David Horák
Digitálně podepsal
David Horák
Datum:
2025.08.07
09:28:19[®]
+02'00'

za objednatele
David Horák
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST						
číslo	položka	Počet MJ	MJ	Cena MJ bez DPH	Celkem Kč bez DPH	
	Investor: Město Říčany					
	VÍCE PRÁCE					
1	UM TRÁVNÍK XL TURF bezzásypový včetně EPP pružné podložky	33	m2	1590	52 470,00 Kč	
2	BAGROVÁNÍ = stržení a dorovnání podkladu	1	ks	6 000	6 000,00 Kč	
3	ODVOZ ODPADU	1	ks	6 000	6 000,00 Kč	
4	PRÁCE	1	ks	7 000	7 000,00 Kč	
5	doprava	1	ks	800	800,00 Kč	
	CELEKEM				72 270,00 Kč	
	Méně práce					
	CELKEM				- Kč	
	PŘEHLED					
	VÍCE PRÁCE				72 270,00 Kč	
	MÉNĚ PRÁCE				- Kč	
	CELKEM				72 270,00 Kč	

firma: FAIR GAME s.r.o

Chaberská 402/41

182 00 Praha 8

Ing. Ladislav

Na Křemíně 4

250 83 Skvořice

IC: 21715882