

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

## Název dodávky: „Výměna plynových kotlů ZŠ Na Habru Hořice“ 1. Smluvní strany

### 1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ 00271560  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice  
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

### 2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Plynoservis top RS s.r.o.  
Sídlo / místo podnikání: Haberská 156, 508 01, Hořice  
Zastoupený / jednající: Romanem Sklenářem, jednatelem  
IČ: 2526715  
DIČ: CZ2526715  
Bankovní spojení: KB.  
číslo účtu: 19-6854110227/0100

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo ze dne 24.6.2016 se mění takto:

## 2. Předmět smlouvy

Navýšení rozsahu zakázky - výměna nefunkční regulace, vložkování nerovného komínového tělesa, oprava „odfukového“ plynového potrubí a přetěsnění regulátoru plynu.

## 3. Doba plnění

Nový termín dokončení a předání díla: 2.9.2016

## 4. Odměna za dílo

Na základě dodatku k cenové nabídce byla dohodnuta cena za vícepráce ve výši....	19.052 Kč bez DPH.
Původně dohodnutá cena za dílo.....	659.514 Kč bez DPH
<b>Nová cena vč. Dodatku</b>	<b>678.566 Kč bez DPH</b>

V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo ze dne 24. 6.2016 beze změn.

Přílohy: 1x cenová nabídka

Účastníci dodatek č1 smlouvy o dílo pročetli, s jejím obsahem jsou srozuměni, obsahuje jejich ústní dohody.

V Hořicích dne 19. 9.2016

V Hořicích dne 2.9.2016

za objednatele

za zhotovitele