




Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2025

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město
Sídlo: Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem
Statutární Ing. Tomáš Kirbs, starosta Městského obvodu Ústí nad Labem
zástupce: - město
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

v dalším textu dodatku uváděn rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: Bajger s. r. o.
Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
Zástupce: Bc. Martin Bajger
IČ: 28701101
DIČ: CZ28701101
Zápis v rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, C 27491
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

v dalším textu dodatku uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem
dále jen „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo označené „Oprava terasy na objektu Lidické náměstí č. p. 2223/7, Ústí nad Labem, jež byla uzavřena dne 6. 3. 2025 a dále ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 6. 2025. Tímto dodatkem č. 2 se mění předmět plnění ze strany zhotovitele.

II. Předmět dodatku - doba provedení díla a místa plnění

Z důvodu nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla, se po dohodě obou smluvních stran upravuje termín dokončení stavebních prací takto:

Termín dokončení prací: 15. 8. 2025.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 6. 3. 2025 ve znění pozdějšího dodatku č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

V Ústí nad Labem dne

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele