

Smlouva o dílo: „Areál trolejbusy Ostrava – Oplocení“
Číslo smlouvy objednatele: DOD20250860
Číslo smlouvy zhotovitele:

■ Příloha č. 3 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla

dny
den 0 předání staveniště
den 1-10 zaměření stávajícího oplocení a soulad s katastrem
2-20 demolice stávajícího oplocení a naložení na kontejner
2-30 nákup materiálu
2-40 výroba brána
20-50 instalace oplocení a brány + branky
50-55 zaměření nového oplocení
55-60 předání stavby DPO

Budišovicích dne

.....
Ing. Jiří Pyš
Jednatel