



č.j.: 2023/269-2 NAKIT
č.j.: MV

Dodatek č. 2 k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 9A

*k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných
z Národního plánu obnovy
č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT*

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
zastoupen: Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro
komunikační a informační technologie, s.p.
právně jednající Ing. Marek Vodenka, ředitel sekce Strategie a řízení
rozvoje ICT, Ing. Antonín Chlum, ředitel sekce Finance
a majetek
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.:
117404973/0300

*na straně jedné (dále jen „**Dodavatel**“)*

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Bohuslavem Zůbkem, vedoucím samostatného
oddělení kybernetické bezpečnosti
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710

*na straně druhé (dále jen „**Objednatel**“)*

*(dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“, nebo společně jako „**Smluvní strany**“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 9A ze dne 9. října 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.1.2025, (dále jen „**Smlouva**“) tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění:



Článek 1 Předmět Dodatku.

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definován v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.
- 1.2 Předmětem Dodatku je sjednání nového termínu realizace Předmětu plnění (jak je tento pojem definován v odst. 1.1 Smlouvy). Ke stanovení nového termínu dochází ve vzájemné shodě Smluvních stran z důvodu celkové projektové a technologické reorganizace všech souvisejících projektů týkajících se DCeGOV a kybernetické bezpečnosti financovaných z Národního plánu obnovy ze strany Objednatele a z důvodu zde existující nejistoty opětovné realizace VŘ dle této Smlouvy závislé na finančních prostředcích Objednatele, což ovlivnilo možnosti realizace Předmětu plnění dle Smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany se tak s ohledem na výše uvedené dohody na novém termínu realizace Předmětu plnění, a to v podobě termínu pro rozhodnutí o realizaci VŘ, a proto se celý článek 2 odst. 2.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je povinen písemně, prostřednictvím kontaktních osob uvedených v této Smlouvě, informovat nejpozději do 31.8.2025 Dodavatele o tom, zda má zájem na realizaci VŘ či nikoliv, přičemž platí, že:

- *v případě **zájmu** bude Dodavatel Objednatelům o této skutečnosti informován s požadovaným termínem pro realizaci VŘ a tato skutečnost, vč. nových termínů plnění, bude stvrzena dodatkem k této Smlouvě;*
- *v případě **odmítnutí** se Smluvní strany nejpozději do 31.8.2025 dohodnou na finančním vypořádání za již poskytnuté plnění dle této Smlouvy prostřednictvím dodatku k této Smlouvě. Pokud k uvedenému datu k uzavření dodatku nedojde, bude ze strany Dodavatele vystavena faktura a bez zbytečného odkladu po doručení faktury je Objednatel oprávněn ověřit fakturovanou cenu prostřednictvím znaleckého posudku.*

Dohodnou-li se Smluvní strany na realizaci VŘ v souladu s odrážkou první tohoto odstavce Smlouvy, tak pro takto stanovený termín realizace VŘ platí, že se Smluvní strany dohodly, že v případě vzniku skutečnosti uvedené v čl. 3 odst. 3.28 se prodlužuje termín realizace VŘ o dobu, po kterou se vedlo správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo před odvolacím orgánem nebo soudní řízení správní před soudem ČR, a to až do jejich pravomocného ukončení. Dojde-li k uzavření dodatku předpokládaného v případě postupu dle první odrážky výše, Objednatel se bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti takového dodatku zavazuje Dodavateli zaslat na kontakt uvedený v čl. 3 odst. 3.23 internetový odkaz, prostřednictvím kterého je Objednatel povinen ověřit řádnou a včasnou realizaci VŘ dle tohoto odstavce. O zaslání internetového odkazu na e-mailovou adresu Objednatele bude mezi Smluvními stranami podepsán Předávací protokol, jehož vzor tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

Pokud do smluveného termínu nedojde k realizaci VŘ zejména z důvodu, že v zákonné lhůtě nebude Dodavateli doručena žádná nabídka, zrealizuje Dodavatel PTK. Na základě výsledku PTK se Smluvní strany písemně, prostřednictvím osob



uvedených v čl. 3 odst. 3.23 Smlouvy, dohodnou, zda Dodavatel upraví zadávací dokumentaci a zahájí nové VŘ či nikoliv.“

- 1.4 Smluvní strany pak současně v návaznosti na výše v odst. 1.2 tohoto Dodatku popsané důvody, jež v komplexu ovlivnily termín realizace Předmětu plnění dle Smlouvy, staví najisto, že Dodavatel se ke dni podpisu tohoto Dodatku nedostal do prodlení s plněním závazků dle Smlouvy.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
- 2.3 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....
Ing. Bohuslav Zúbek,
vedoucí samostatného oddělení
kybernetické bezpečnosti

Marek Vodenka

Digitálně podepsal Marek Vodenka
Datum: 2025.06.05 09:40:16
+02'00'

.....
Ing. Marek Vodenka,
ředitel sekce Strategie a řízení rozvoje ICT
Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.

Za Dodavatele:

Ing. Antonín Chlum

Digitálně podepsal Ing. Antonín
Chlum
Datum: 2025.06.04 17:35:24 +02'00'

.....
Ing. Antonín Chlum,
ředitel sekce Finance a majetek
Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.