

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

## Název dodávky: „KD Koruna – oprava střechy“ 1. Smluvní strany

### 1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ 00271560  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice  
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

### 2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: VESTAV group s.r.o.  
Sídlo / místo podnikání: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov  
Zastoupený / jednající: Jan Večeře, jednatel  
IČ: 27675912  
DIČ: CZ27675912  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Vyškov  
číslo účtu: 201167069/0300

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo ze dne 21.3.2016 se mění takto:

### Čl. 2. Předmět smlouvy odst.1 se doplňuje o větu:

Navýšení rozsahu zakázky - větší přesah skládané krytiny západním směrem, výměna oplechování a nová asfaltová krytina z modifikovaných pásů na malé střechě ve dvorním traktu.

### Čl. 3. Doba plnění odst.1 nově zní:

Nový termín dokončení a předání díla: 30.9.2016

### Čl. 4. Odměna za dílo odst. 2 nově zní:

Cena za dílo dle SoD	613.793,50 Kč bez DPH
Méněpráce	- 41.723,00 Kč bez DPH
<u>Vícepráce</u>	<u>87.333,00 Kč bez DPH</u>
Cena celkem	659.403,50 Kč bez DPH

V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo ze dne 21.3.2016 beze změn.

Přílohy: 1x cenová nabídka

Účastníci dodatek č1 smlouvy o dílo pročetli, s jejím obsahem jsou srozuměni, obsahuje jejich ústní dohody.

V Hořicích dne

V Hořicích dne 2.9.2016

za objednatele

za zhotovitele