

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. KRPA – 223110-33/ČJ – 2023 0000MN-S ze dne 28.4.2025

KŘP HL. M. Prahy – Bartolomějská 7, Praha 1 – Modernizace oděvní výdejny.

Název zadavatele: **Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy**
Sídlo: Kongresová č. 2/1666, 140 00 Praha 4 – Nusle
Právní forma: Organizační složka státu
Zastoupené: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským,**
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
IČO: 751 51 472
DIČ: CZ75151472
Číslo účtu: 3509881/0710
Odbor správy nemovitého majetku
(kontaktní osoby: Ing. Aleš Hlaváč)
Telefon: +420 974 885 400, 422
E-mail: krpa.osnm.evidence@pcr.cz

na straně jedné, jakožto objednatel

a

Společností: **AMT Zbraslavská stavební s.r.o.**
Sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
Zastoupené: 
zmocněná jednat jménem společnosti
IČ: 25674552
DIČ: CZ25674552
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 60163
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 130691399/0800
Telefon: 
E-mail: amtzbraslavska@seznam.cz

na straně druhé, jakožto zhotovitelem

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy:


Tímto dodatkem se mění termín dokončení a předání díla a to do 27. října 2025. Důvodem změny je zpracování a projednání víceprací.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Praze dne

Objednatel:

plk. Ing. K.
námě
Krajského řed
pro



04 -08- 2025

