

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

BREMA, spol. s r.o.

se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice
zastoupená: Ing. Petrem Faltusem, jednatelem společnosti
Martinem Matouškem, jednatelem společnosti
IČO: 44264321
DIČ: CZ44264321, plátce DPH
bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**
číslo účtu: **1011063968/5500**
OR: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5484
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2024 Smlouvu č. 000575 00 24 s předmětem plnění „**Oprava prosklených konstrukcí stanic metra Luka, Lužiny, Hůrka, Černý Most, Rajská zahrada**“ (dále jen „**Smlouva**“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k navýšení rozsahu prací a snížení rozsahu prací. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

Dílo se rozšiřuje o vícepráce v celkové hodnotě 1 720 035,44 Kč bez DPH uvedené v Příloze č. 1 – Změnový list č. 2.

Článek 2 Cena a platební podmínky bod 2.1 ve znění: Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 29 466 082,11 Kč bez DPH.

se mění a nově zní takto:

Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 31 186 117,55 Kč bez DPH.

Článek 3 Doba a místo plnění bod 3.1 Smlouvy věta první ve znění: Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 360 kalendářních dnů od předání staveniště se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 400 kalendářních dnů od předání staveniště.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. BREMA, spol. s r.o. bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č.1 – Změnový list č. 2

V Praze dne

V Modleticích dne

Za: Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva

.....
BREMA, spol. s r.o.
Ing. Petr Faltus
jednatel společnosti

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva

.....
BREMA, spol. s r.o.
Martin Matoušek
jednatel společnosti

