

doručeno dne: 11. 8. 2025
č.j.: VMA/1000043/2025
počet listů: 2
počet listů příloh: 2

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 04. 2025

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium
zastoupený: Ing. Milanem Vorlem, ředitelem
se sídlem: Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař
IČ: 00497070
DIČ: CZ00497070
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: VMKA GROUP s.r.o.
zastoupený: p. Václavem Tsilo, jednatelem
se sídlem: Sněženková 3074/12, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČ: 082 57 515
DIČ: CZ08257515
bank. spojení: [REDAKCE]
dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 04. 2025, interní číslo smlouvy u objednatele 044/2025.

Čl. II. Předmět smlouvy

Dne 28. 04. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem plnění jsou stavební úpravy a výmalba ve vybraných prostorách objektů dvou samostatných odloučených pracovišť SOŠAIG, kterými jsou Domov mládeže a Školní autoservis Bohdalec (dále také jen zakázka).

Čl. III. Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě

1. V průběhu plnění Smlouvy byly identifikovány dodatečné práce, které na požadované úpravy a stavební práce bezprostředně navazovaly, vycházely z požadavků Objednatele a pro dokončení kompletních úprav vnitřních prostor byly nutné. Ve Školním autoservisu se jednalo se odstranění nepoužívaných topenářských a vzduchotechnických rozvodů a začistění stěn a odstranění – frézování linkrusty na dalších stěnách dílny a nové omítky (perlanka, štuk), o celkové ploše 136 m². V kuchyňce Domova mládeže se jednalo o dodatečnou výmalbu navazujícího prostoru společenské místnosti o celkové ploše 108m² a pořízení 2 nových obložek dveří náhradou za původní, které se nepodařilo zachovat společně s původními dveřmi.
Zadání dle Smlouvy tyto práce nepředpokládalo a objednatel rozhodl tyto práce provést.
2. Soupis a rozpočet dodatečných prací při plnění zakázky a na základě potvrzených předávacích protokolů je v Příloze č. 1. a 2. tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle těchto soupisů a položkových rozpočtů.

- Celkovou cenu díla tvoří součet cen v Příloze č. 1 a 2 a činí 152 962,56 Kč + DPH 21%, celková cena díla s DPH činí 185 084,69 Kč.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 Stavební opravy dílen Bohdalec – vícepráce
Příloha č. 2 Stavební úpravy a výmalba kuchyňky Domova mládeže - vícepráce

V Praze dne 07. 08. 2025

Středoborná škola automobilní,
školy a Gymnázium
...ová organizace
... 00 Praha 10 – Hostivař
DIČ: CZ00497070
-1-

Vasyl Tsilo, jednatel společnosti

Číslo nabídky:

20.05.2025

Dodavatel

VMKA GROUP s.r.o

Adresa:
Nabídku zpracoval:
Tel:
e-mail:

Sněženková 3074/12, 106 00 Praha 10- Záběhlíce

IČ 082 57 515
DIČ CZ08257515

Odběratel:

Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium

Adresa:
Tel:
e-mail:

Předmět zakázky:

Stavební opravy dílen Bohdalec_vícepráce

Pořadí	Popis položky	mj	množství	jednotková cena	cena	
					bez DPH	s DPH 21%
1	Demontaž držáku kabelu	mb	46	143,00 Kč	6 578,00 Kč	7 959,38 Kč
2	Oprava zdí po držácích kabelu	kpl	1	4 740,00 Kč	4 740,00 Kč	5 735,40 Kč
3	Výřezávání trubek	kpl	1	5 400,00 Kč	5 400,00 Kč	6 534,00 Kč
4	Zazdění otvoru po trubkách	m2	2	918,00 Kč	1 836,00 Kč	2 221,56 Kč
5	Výřezávání trubek topení	m	128	73,00 Kč	9 344,00 Kč	11 306,24 Kč
6	Výřezávání radiátoru	kpl	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	5 082,00 Kč
7	Frézování stěn	m2	136	160,00 Kč	21 760,00 Kč	26 329,60 Kč
8	Perlinka	m2	136	210,00 Kč	28 560,00 Kč	34 557,60 Kč
9	Penetrace hloubková	m2	136	27,00 Kč	3 672,00 Kč	4 443,12 Kč
10	Štuk	m2	136	170,00 Kč	23 120,00 Kč	27 975,20 Kč
11	Obklad stěny u umývadla	m2	2,7	1 080,00 Kč	2 916,00 Kč	3 528,36 Kč
12	Lešení pomocné	kpl	1	7 860,00 Kč	7 860,00 Kč	9 510,60 Kč
13	Úprava potrubí vzduchu	kpl	1	9 700,00 Kč	9 700,00 Kč	11 737,00 Kč
CELKEM					129 686,00 Kč	156 920,06 Kč
VRN		%	8		10 374,88 Kč	12 553,60 Kč
CENA CELKEM					140 060,88 Kč	169 473,66 Kč

IC: 082 57 515
DIČ CZ08257515

Číslo nabídky:

29.07.2025

Dodavatel	VMKA GROUP s.r.o
Adresa:	Sněženková 3074/12, 106 00 Praha 10- Záběhlce
Nabídku zpracoval:	
Tel:	
e-mail:	
	IČ 082 57 515 DIČ CZ08257515

Odběratel:	Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium
Adresa:	
Tel:	
e-mail:	

Předmět zakázky:		Stavební úpravy a výmalba kuchyňky Domova mládeže_vícepráce				
Pořadí	Popis položky	mj	množství	jednotková cena	cena bez DPH	s DPH 21%
1	Malování stěn a stropu společenská místnost	m2	108	54,00 Kč	5 832,00 Kč	7 056,72 Kč
2	Obložky na dveře	ks	2	3 057,00 Kč	6 114,00 Kč	7 397,94 Kč
CELKEM					11 946,00 Kč	14 454,66 Kč
VRN		%	8		955,68 Kč	1 156,37 Kč
CENA CELKEM					12 901,68 Kč	15 611,03 Kč

VMKA GROUP s.r.o.
Záběhlce
751