



Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 6. 12. 2024

Středisko volného času Mozaika Polička

IČ : 75007959

DIČ: Zadavatel není plátcem DPH

Náměstí B. Martinů 85, 57201 Polička

Zastoupená ředitelkou [redacted]
na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Název: Stavitelství-Háněl s.r.o.

Sídlo: Zábořská 9, 539 44 Proseč

IČ: 017 32 838

DIČ: CZ01732838

Zastoupená: [redacted] jednatelem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, značka 32292

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3243602309/0800

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Čl. I

Předmět a účel smlouvy o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavby v důsledku okolností, které vyvstaly v průběhu realizace a které nebylo možné objektivně předvídat. Prodloužení termínu je doloženo přílohami tohoto dodatku a detailně popsáno ve změnovém listu Změnový list ZL1, který je rovněž nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Termín plnění se mění následujícím způsobem:

Čl. III

Čas plnění

1. Termín plnění stavebních prací je nejpozději však do 22. 8. 2025, vč. dokladové části do 30. 9. 2025.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho oboustranného podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl ujednán v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek. Smluvní strany souhlasí s tímto dodatkem a se skutečnostmi v něm uvedenými. Na důkaz toho připojují své podpisy.