

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 254/2024/OR**  
**„Lesopark Mohelnice - stezky“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Smluvní strany**

<b>1. Objednatel</b>	<b>Město Mohelnice</b>
se sídlem	U Brány 916/2 789 85 Mohelnice
IČ	00303038
DIČ	CZ00303038
zastoupený	Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu	[REDACTED]

*(dále jako objednatel)*

<b>2. Zhotovitel</b>	<b>Glasmont Systems, s.r.o.</b>
se sídlem	Lukavice 81 789 01 Lukavice
IČ	04538226
DIČ	CZ04538226
zastoupený	Jakubem Řehákem, jednatelem
Telefon	[REDACTED]
Bankovní spojení	RB, pobočka Šumperk
Číslo účtu	[REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

*(dále společně jen smluvní strany)*

**2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2024 smlouvu o dílo č. 254/2024/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „Lesopark Mohelnice - stezky“ (dále jako smlouva).
2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, dle skutečně provedených prací, které jsou obsaženy v příloženém položkovém rozpočtu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění tak, že:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo</b>	<b>bez DPH</b>	<b>1 941 327,44 Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1</b>	<b>bez DPH</b>	<b>- 300 730,46 Kč</b>
<b>Celková cena díla</b>	<b>bez DPH</b>	<b>1 640 596,98 Kč</b>
	<b>DPH 21 %</b>	<b>344 525,37 Kč</b>
	<b>Celkem s DPH</b>	<b>1 985 122,35 Kč</b>

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání cenové nabídky nebo smlouvě o dílo uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

### **3. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **06.08.2025** usnesením č. 2327/90/RM/2025.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet (VCP, MNP)

V Mohelnici dne 11.08.2025

.....  
Za objednatele  
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....  
Za zhotovitele  
Jakub Řehák