



Správa
Pražského hradu

SPH 1967/2025
ID RS smlouvy 31729809
ID RS dodatku č. 1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1483/2025 ze dne 25.6.2025 na akci „Oprava plotu v Lumbeho zahradě I“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

1:1 architekti s.r.o.

se sídlem: Nezamyslova 726/5, Nusle, 128 00 Praha 2
zastoupena: Ing. arch. Pavlou Feistnerovou, jednatelkou
IČO: 09814477
DIČ: CZ09814477
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 342927
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1483/2025 ze dne 25.6.2025 (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Do článku I odst. 1 pododstavce 2 smlouvy začínajícího ustanovením „Lumbeho zahrada I je součástí areálu Pražského hradu, národní kulturní památky.“ se vkládá čtvrtá věta, která zní takto:

„Projektová dokumentace bude dále řešit úpravu přilehlých povrchů plotu v rozsahu přílohy č. 1.“

2. V článku II odst. 2 písm. a) smlouvy se mění ustanovení „do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy“ na ustanovení „do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy“.

3. V článku III se mění odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

„1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **242.500,- Kč bez DPH**.

Bližší specifikace ceny:

a) Cena za provedení přípravných prací **bez DPH 31.840,- Kč** (slovy: třicetjednatisícosmsetčtyřicet korun českých)

b) Cena za řádně zhotovenou dokumentaci pro povolení záměru **bez DPH 55.040,- Kč** (slovy: padesátpětisícčtyřicet korun českých)

c) Cena za provedení inženýrské činnosti dle této smlouvy činí **bez DPH 23.280,- Kč** (slovy: dvacetřítisícdevětosmdesát korun českých)

d) Cena za řádně zhotovenou dokumentaci pro provádění stavby **bez DPH 96.320,- Kč** (slovy: devadesátšesttisícčtyřicet korun českých) Tato cena bude zahrnovat cenu za poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby dle dokumentace.

e) Cena za řádně provedený dozor projektanta dle této smlouvy činí **bez DPH 36.040,- Kč** (slovy: třicetšesttisícčtyřicet korun českých)

K uvedeným cenám bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.“

4. Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1483/2025 ze dne 25.6.2025.

Příloha č. 1 – výkres situace (plot včetně řešených povrchů)

V Praze dne

V Praze dne

Ing. arch. Pavla Feistnerová
jednatelka
1:1 architekti s.r.o.

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu