

Soupis provedených více prací

16.07.2025

Investor: Město Tábor
Objednatel: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše
Dodavatel: JD Restod spol. s r.o., Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
Stavba: Oprava bytu č. 28, ul. Berlínská, čp. 2749, Tábor

P.č.	Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Malby					
5.	Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m	m2	8,75	52	455,00
7.	Vyhlcení malířskou masou 2x, výška do 3,8m	m2	8,75	80	700,00
8.	Poplatek za skládku-netříděné suti	kpl	1	310	310,00
Podlahové konstrukce					
34.	Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm	m2	5	250	1 250,00
39.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	1	100	100,00
Parketové konstrukce					
75.	Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž)	ks	4	250	1 000,00
Svislé konstrukce					
82.	SDK podhled na zavěš. ocel. kci tl. desky 12.5mm bez izolace	m2	5	850	4 250,00
83.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	1	150	150,00
Bourání					
100.	Bourání mazanin bet. tl. 5 cm	m3	5	160	800,00
102.	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2	m2	28	120	3 360,00
107.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	1	200	200,00
108.	Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl	1	800	800,00
114.	Bourání SDK příček	m2	25	300	7 500,00
Celkem bez DPH					20 875,00