

Číslo objednatele: NJ/214/2024/Ku

Číslo zhotovitele: 1121/2024

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku:

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko:

Nový Jičín

Se sídlem :

Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín

Zastoupeno vedoucím střediska:

[REDACTED], na základě pověření ředitele

Pověření k jednání ve věcech realizace projektu:

1) [REDACTED] – vedoucí TSÚ střediska

2) [REDACTED] – investiční technik

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

APC SILNICE s.r.o.

Se sídlem:

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Tel:

541 212 423 , 605 204 421

Fa:

/

Zastoupen:

[REDACTED], jednatelem společnosti

IČO:

60705981

DIČ:

CZ60705981

Zapsán v obch. rejstříku:

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132

Bankovní spojení:

KB Brno město, č.ú. 7243290227/0100

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

[REDACTED], jednatel společnosti

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna odstavců IV. a XIV. Doba a místo plnění nemá vliv na cenu díla. Důvodem změny je potřeba rozhodnutí o rozsahu úpravy, které na informacích od vlastníků parcel dotčených stavbou. Teprve na základě souhlasů nebo hlasu vlastníků lze zpracovat úpravy projektu stavby. Dále došlo ke změně katastrální a dosud nejsou k dispozici údaje o vlastnicích nově vzniklých parcel.
je mění a nadále zní:

IV.

Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

Zaměření, průzkumy apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy maximálně do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 85 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 8 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy o dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního povolení (proti termínům stanoveným platnými právními předpisy). Za prodlení ze strany příslušného stavebního úřadu se nepovažuje zjištění nedostatků v projektové dokumentaci na straně zhotovitele.

Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

XIV.

Doba a místo plnění

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v termínech dle čl. IV odst. 1.

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska objednatele.

XXII.

Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon , 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.


5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....

V Novém Jičíně dne:


19.7.25



Vedoucí střediska

V Brně dne:

19.7.25



jednatel společnosti

