

**ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1960/1, Praha 8 – Libeň
„Rozvody kabeláže pro internet a Wifi sít’ “**

a

„Vybudování zvonků do školní družiny vč. rozvodů budově školy“

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. D 50/2025

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**

Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00

Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem

IČO: 00639524

DIČ: CZ00639524

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **WORKER BAU s.r.o.**

Sídlo: Revoluční 1082/8

Zastoupen: Ganna Chekmarova, jednatelka společnosti

IČO: 05872103

DIČ: CZ05872103

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

Čl. II.
Úprava položkového rozpočtu

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Cenová nabídka zhotovitele dle čl.III, odst.1 ze dne 6.6.2025, resp.položkový rozpočet, se ruší a nahrazuje položkovým rozpočtem upraveným dle skutečně použitého materiálu a provedených prací. Cena ani termín dokončení díla se nemění.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 24.7.2025

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10323** **ZŠ Na Slovance, Praha 8-úprava slaboproudých rozvodů**
VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **WORKER BAU s.r.o.** **IČO: 5872103**
Revoluční 1082/8 **DIČ: CZ05872103**
110 00 **Praha 1**

Vypracoval: _____


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____





Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rozvody kabeláže pro internet a WIFI síť	0,00	-9 073,70	-1 905,48	-10 979,18	
10323	ZŠ Na Slovance, Praha 8-úprava slaboproudých rozvodů-final	0,00	-9 073,70	-1 905,48	-10 979,18	
02	Vybudování zvonků do ŠD	0,00	9 073,70	1 905,48	10 979,18	
10323	ZŠ Na Slovance, Praha 8-úprava slaboproudých rozvodů-final	0,00	5 776,00	1 212,96	6 988,96	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22.01	První stupeň 13 x AP a 12x interaktivní panel	MON			0,00	0,0
M22.02	Tělocvična 4x AP	MON			-9 073,70	#####
M22.03	Jídelna 2x AP	MON			0,00	0,0
M22.04	Druhý stupeň 19x AP a 18x interaktivní panel	MON			0,00	0,0
M22.06	Zvonky do ŠD	MON			9 073,70	#####
M22.09	Spojový materiál + montážní práce	MON			0,00	0,0
Cena celkem					0,00	128,0

0.1.2 UAB BIRROUN