

## **Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě (dále jen „smlouva“)**

č. j.: VS-5740-80/ČJ-2021-800851-VERZAK, ve znění **Dodatku č. 1** č.j. VS-5740-147/ČJ-2021-800851-VERZAK a **Dodatku č. 2** č.j. VS-5740-198/ČJ-2021-800851-VERZAK uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) v souvislosti s investiční akcí:

**Horní Slavkov – I. Etapa reko vnější bezpečnosti – TDS, KBOZP  
č.j.: VS-201244-49/ČJ-2024-800851-VERZAK**

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **1. Smluvní strany:**

##### **ČESKÁ REPUBLIKA- Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Organizační jednotka: Věznice Horní Slavkov, adresa: Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov, zastoupená na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. února 2025, č. j. VS-97224-66/ČJ-2016-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Pták, DiS., pov. zast. ředitel Věznice Horní Slavkov  
IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Č.ú.: 46330881/0710

(dále jen „**příkazce**“) na straně jedné

a

#### **2. Projekt stav, spol. s r.o.**

se sídlem Želivského 2227, 356 01 Sokolov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, vložka C 4587

zastoupený: Ing. Martin Volný, jednatel společnosti

IČO: 49787942

DIČ: CZ49787942

bankovní spojení: KB, a.s. Sokolov

č.ú.: 26406391/0100

(dále jen „**příkazník**“) na straně druhé

**uzavírají tento dodatek podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „Dodatek č. 3“):**

### **Článek II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran o změně smlouvy č. j. **VS-5740-80/ČJ-2021-800851-VERZAK, Dodatku č. 1 a č. 2**, a to tak, jak je v **Článku III.** tohoto dodatku uvedeno.

### Článek III. Změna článku smlouvy

1. Z důvodu změny příkazce se Smluvní strana, která zní:

ČESKÁ REPUBLIKA- Vězeňská služba České republiky  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Organizační jednotka: Věznice Horní Slavkov,  
adresa: Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov, zastoupená na základě pověření generálního  
ředitele ze dne **1. 1. 2022 č.j.: VS-45000-24/ČJ-2016-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr.  
Robert Frýdecký**, ředitel Věznice Horní Slavkov, mění na příkazce výše uvedeného  
v Článku I. Smluvní strany tohoto dodatku.

2. S ohledem na výběrové řízení na zhotovitele akce a dle předloženého časového  
harmonogramu zhotovitele je nutné prodloužení činnosti TDS v průběhu realizace stavby  
I. Etapy z 12 měsíců na 24 měsíců a následné kolaudace akce, celkem 26 měsíců, tj. 650 hodin.  
Stávající znění Článku II. Předmět smlouvy, odst. 3.2. který zní: „Činnosti TDS v období  
průběhu realizace stavby I. Etapy (max. 300 hodin) se mění na: **„Činnosti TDS v období  
v období průběhu realizace stavby I. Etapy (max. 650 hodin),** a odst. 3.4. který zní:  
„Činnosti KBOZP v období v průběhu realizace stavby I. Etapy (max. 90 hodin)  
se mění na: **„Činnosti KBOZP v období v průběhu realizace stavby I. Etapy  
(max. 180 hodin),** a dále se stávající znění:

a) článek V. Odměna příkazníka, odst. 2., který zní:

„Činnosti TDS v období průběhu realizace stavby I. Etapy dle čl. II, odst. 3., bodu 3.2 této  
smlouvy:

cena bez DPH: 210 000 Kč  
(slovy: dvěstědesettisíc korun českých)  
DPH 21 %: 44 100 Kč  
(slovy: čtyřicetčtyřtisícsto korun českých)  
celková cena s DPH: 254 100 Kč  
(slovy: dvěstěpadesátčtyřtisícsto korun českých)

**se mění na:**

**Činnosti TDS v období průběhu realizace stavby I. Etapy dle čl. II, odst. 3., bodu 3.2 této  
smlouvy:**

cena bez DPH: 455 000 Kč  
(slovy: čtyřistapadesátpěttisíc korun českých)  
DPH 21 %: 95 550 Kč  
(slovy: devadesátpěttisíc pětsetpadesát korun českých)  
celková cena s DPH: 550 550 Kč  
(slovy: pětsetpadesáttisíc pětsetpadesát korun českých)

b) článek V. Odměna příkazníka, odst. 4., který zní:

„Činnost KBOZP v období v průběhu realizace stavby I. Etapy dle čl. II, odst. 3., bodu 3.4 této smlouvy:

cena bez DPH: 63 000 Kč  
(slovy: šedesáttřítisíc korun českých)  
DPH 21 %: 13 230 Kč  
(slovy: třinácttisícdvěstětřicet korun českých)  
celková cena s DPH: 76 230 Kč  
(slovy: sedmdesátšesttisícdvěstětřicet korun českých)

**se mění na:**

**Činnost KBOZP v období v průběhu realizace stavby I. Etapy dle čl. II, odst. 3., bodu 3.4 této smlouvy:**

**cena bez DPH: 126 000 Kč**  
**(slovy: jednostodvacetšesttisíc korun českých)**  
**DPH 21 %: 26 460 Kč**  
**(slovy: dvacetšesttisícčtyřistašedesát korun českých)**  
**celková cena s DPH: 152 460 Kč**  
**(slovy: jednostopadesátdvatisícčtyřistašedesát korun českých)**

c) článek V. Odměna příkazníka, odst. 6., který zní:

„Celková maximální odměna příkazníka za poskytnuté služby příkazci činí:

cena bez DPH: 394 800 Kč  
(slovy: třistadevadesátčtyřtisícosmset korun českých)  
DPH 21 %: 82 908 Kč  
(slovy: osmdesátdvatisícdevětsetosm korun českých)  
celková cena s DPH: 477 708 Kč  
(slovy: čtyřistasedmdesátsedmtisícsemdsetosm korun českých)

**se mění na:**

**Celková maximální odměna příkazníka za poskytnuté služby příkazci činí:**

**cena bez DPH: 702 800 Kč**  
**(slovy: sedmsetdvatisícosmset korun českých)**  
**DPH 21 %: 147 588 Kč**  
**(slovy: jednočtyřicetsedmtisícčtyřsetosmdesátosm korun českých)**  
**celková cena s DPH: 850 388 Kč**  
**(slovy: osmsetpadesáttisícčtyřistaosmdesátosm korun českých)**

3. Ujednání ostatních článků Příkazní smlouvy se použije přiměřeně i na tento Dodatek č. 3.

V Horním Slavkově dne 11.08.2025

V ..... dne 11.08.2025

Za příkazce:

Za příkazníka:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Tomáš Pták  
pov. zast. ředitel Věznice Horní Slavkov

Ing. Martin Volný