

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2025/00001
REVITALIZACE A OBNOVA ČÁSTI TYRŠOVÝCH SADŮ A SADŮ S. K. NEUMANNA,
PODĚBRADY

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Poděbrady**

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 00239640

DIČ: CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou

zastoupený ve věcech technických: [REDACTED] a

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MEGA a.s.**

se sídlem: Drahobejlova 1452/4, 190 00 Praha 9

doručovací adresa: Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 44567146

DIČ: CZ699005394

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Truhlářem, členem představenstva

zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2025/00001 (dále jen „Dodatek č. 3“).

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 9. 1. 2025 Smlouvu o dílo č. 2025/00001, dne 10. 4. 2025 Dodatek č. 1 a dne 30. 4. 2025 Dodatek č. 2, na základě kterých zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „**Revitalizace a obnova části Tyršových sadů a Sadů S. K. Neumanna, Poděbrady**“.

I.
Předmět Dodatku č. 3

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 3 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2025/00001 spočívající v úpravě několika článků Smlouvy.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel poskytuje objednateli slevu na dodávku 15 ks stromů *Quercus robur 'Fastigiata Koster'* (dub letní), pyramida, Zb, které svou výškou neodpovídaly v době výsadby v 04/2025 parametrům projektové dokumentace. Sleva činí $15 \times (2.900,00 - 1,00) = 15 \times 2.899,00 \text{ Kč} = \text{celkem } 43.485,00 \text{ Kč bez DPH}$.
- 3) Cena díla dle čl. IV., bodu 4.1 Smlouvy o dílo č. 2025/00001 se tak snižuje o částku 43.485,00 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 4.945.415,30 Kč bez DPH + zákonem stanovená DPH.
- 4) Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla uvedeného čl. III, bodu 3.1 Smlouvy o dílo č. 2025/00001 do 30. 9. 2025 pro část veřejné osvětlení specifikovanou v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
- 5) Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření čl. IX. Odpovědnost za vody, záruka, bod č. 9. 2 Smlouvy o dílo č. 2025/00001 takto:
Zhotovitel poskytuje záruku na část veřejné osvětlení specifikovanou v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 v délce 60 měsíců.

II.
Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek č. 3 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 3 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 408/2025 ze dne 16. 7. 2025.

V Poděbradech dne *viz elektronický podpis*

Ve Stráži pod Ralskem dne *viz elektronický podpis*


Datum: 2025.08.11
15:31:57 +02'00'

.....
Mgr. Roman Schulz
starosta


Datum: 2025.08.11 08:50:19
+02'00'

.....
Ing. Jiří Truhlář
člen představenstva