

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo číslo 2025-0278

Stavební úpravy bytového domu na ul. Palackého č.p. 760 a 761 v Bohumíně.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Bohumín

Masarykova 158
735 81 B O H U M Í N

zastoupen:

Ing. Lumír Macura - starosta města

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:

a) smluvních :

Ing. Lumír Macura - starosta města

b) technických :
domů

Ing. Kateřina Pálková – vedoucí odboru správy

IČ :

Zdeněk Kolařík - referent investiční výstavby

DIČ :

00297569

Bankovní spojení :

CZ00297569

Číslo účtu :

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Tel.:

1721638359/0800

E-mail:

596 092 264

kolarik.zdenek@mubo.cz

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Sídlo:

Hranečník 2124/11a, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Zastoupený:

Miroslavem Šmídem, jednatelem společnosti

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Miroslav Šmíd, jednatel společnosti

b) technických:

Miroslav Šmíd, jednatel společnosti

Pavel Kramár, hlavní stavbyvedoucí

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Moravská Ostrava

Číslo účtu:

1858310389/0800

Na základě dohody obou smluvních stran a usnesení rady města ze dne 11. 08. 2025 se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0278 ze dne 11. 04. 2025 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla a cena díla:

V průběhu provádění prací se vyskytly nepředpokladatelné vícepráce popsané ve změnovém listě č. 1, který je součástí dodatku smlouvy a přesně popisuje vzniklé rozdíly oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

	Cena bez DPH v Kč
cena díla dle SOD	5 287 289,76
méněpráce	- 89 417,10
vícepráce	528 696,66
cena díla dle SOD a dodatku číslo 1	5 726 569,32

Mění se doba plnění díla:

V odstavci III. Doba a místo plnění veřejné zakázky, bod 3.1 se termín provádění díla mění ze 17 týdnů ode dne předání staveniště na 19 týdnů ode dne předání staveniště. Termín je prodloužen z důvodu většího počtu víceprací, hlavně prací na zateplení podlahy půdy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2025-0278 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně

V Ostravě dne 12. 08. 2025

Ing. Lumír
Macura

Digitálně podepsal
Ing. Lumír Macura
Datum: 2025.08.13
10:54:45 +02'00'

za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města

Miroslav
v Šmíd

Digitálně podepsal
Miroslav Šmíd
Datum: 2025.08.12
11:46:35 +02'00'

za zhotovitele:
Miroslav Šmíd
jednatel společnosti