

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. OIN/000046/2024/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/269/2025 ze dne 23. 6. 2025

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim


Telefon: 469 657 125
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 
Kateřina Jánská telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **RATAELA, a. s.**
Sídlo společnosti: Bolzanova 1678/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa: Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních		tel. 
b) technických		tel. 
c) realizace		tel. 
d) stavbyvedoucí		tel. 

(odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. pro pozemní stavby)

Číslo autorizace: 

Telefon: 
FAX: -
E-mail: 
IČ 05598150
DIČ CZ05598150

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 281455596/0300

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Sanace strmého svahu Na Kopanici, Chrudim“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 19.11.2025 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000046/2024/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Změna předmětu díla je upravena v čl. 2.1 Předmět a podmínky plnění a také rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 2.1. smlouvy, resp. Předmět plnění se mění takto:

Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „**Sanace strmého svahu Na Kopanici, Chrudim**“, dle Návrhu změny řešení sanace strmého svahu, Chrudim – Na Kopanici, předloženého firmou Rataela, a. s.:

Plošné zajištění svahu:

V místě bude přesně vymezen obvod havarijní části svahu a celý prostor bude vyčištěn od velkých volných kamenů, budou zakráčeny pařezy pozůstalých dřevin co nejnižší povrchu terénu. Hrany havarijní části budou mírně okopány motykami a začištěny.

Jako statický prvek budou v místě navrtány CKT kotvy průměru 25 mm o celkové délce 2 m (vrt 1,75 – 1,8 m; rastr 2,5 x 2,5 m). Kotvy budou zainjektované cementovou směsí. Po celé ploše havarijní části bude roztažena geomatrace a následně dvouzákrutová poplastovaná síť s okem 6 x 8 cm ohraničená ocelovým poplastovaným lanem. Následně budou kotvy opatřeny nátěrem proti korozi a budou na ně uloženy podložky a zajištěny maticí.

Dynamické zajištění svahu:

Na spodní části havarijní oblasti navrhujeme vybudovat těžký záchytný plot, který bude navazovat na stávající dřevěné palisády, který bude fungovat jako ochrana před pádem kamenů či jiných předmětů ze svahu do prostoru dvoru u domu č.p. 79.

Plot bude disponovat nadzemní výškou 1,8 m a jeho sloupky budou zhotoveny ze silnostěnných ocelových trubek Ø 89/10 mm s navařenými průchodkami pro ocelové nosné lano ve třech liniích a záslepkou na vrcholu. Sloupky budou kotveny ocelovým lanem (Ø 10 mm, 6x19+FC, 1770 MPa, Zn + poplast černé barvy) na každém konci v ose plotu a na každém druhém sloupku také do svahu. Uchycení kotevních lan bude provedeno pomocí hřebíků s okem, které budou realizovány ze zavrtávacích kotevních tyčí Ø 32 mm (únosnost 280 kN, délka 1,5 m), fixovaných po odvrtání injekcí cementovou injekční směsí o pevnosti min. 25 MPa po 28 dnech zrání. Injekce musí být provedena bez odkladu po odvrtání, aby bylo zamezeno případnému obsednutí tyče ve vrtu. Ve zhlaví bude osazena matice s okem o nosnosti min. 70 kN. Vyčnívající ocelové části budou opatřeny polyuretanovým antikoročním nátěrem.

Jako pletivo je nutné použít dvouzákrutovou ocelovou síť s velikostí oka 6 x 8 cm, silou drátu 2,2/3,2 mm, s povlakem AlZn a potahem polyamidu. Fixace sloupků bude provedena buď cementovou injekční směsí (shodná jako pro injekce trnů s okem výše) v předvrtaných otvorech o průměru 150 mm (ve skalním prostředí) nebo v základové patce z betonu C16/20 v předkopané jámě (v prostředí zemin). Horní pohledová plocha patky bude kopírovat sklon terénu. Sloupky budou před osazením opatřeny polyuretanovými antikorozními nátěry ve skladbě 1 x základ a 2 x vrchní nátěr.

b) Článek 4 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zhotovení díla se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

Termín zahájení stavebních prací	předáním staveniště, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy, předpoklad 08/2024
Termín předání dokončeného díla	do 30.09.2025

c) **Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:**

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Původní cena	655.000 Kč	137.550 Kč	792.550 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	867.357,32	182.145,04	1.049.502,36 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Časový harmonogram stavby

V Chrudimi dne

Za objednatele:


Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.14
10:39:33 +02'00'
.....

starosta

V Praze dne

Za zhotovitele:


Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.14
15:33:23 +02'00'
.....

předseda správní rady