



Časový harmonogram : Sanace strmého svahu Na Kopanici, Chrudim

Název objektu / Termín realizace	11/24	12/24	1/25	2/25	3/25	4/25	5/25	6/25	7/25	8/25	9/25	10/25
Podpis SOD												
Předání staveniště – po podpisu SOD												
S0 01 Sanace svahu												
Předání díla												