



## DODATEK č. 8

smlouvy o dílo č. objednatele 150460, č. zhotovitele 13091055/0001  
uzavřené podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník dne 15. 04. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).  
Dodatek č. 8 evidovaný pod č. objednatele 2017/1387/NM

### Článek I. Smluvní strany

#### Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace  
se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79  
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel  
IČ : 00023272  
DIČ: CZ00023272  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

technický dozor objednatele: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

Sdružení M-P-I Národní muzeum

Sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 z účastníků:

#### Vedoucí účastník:

se sídlem: Metrostav a.s.  
IČ : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
DIČ: 000 14 915  
zápis v obchodním rejstříku: CZ00014915  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

#### Účastník sdružení:

se sídlem: PRŮMSTAV, a.s.  
IČ: Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00  
DIČ: 25105825  
zápis v obchodním rejstříku: CZ25105825  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4538

#### Účastník sdružení:

se sídlem: IMOS Brno a.s.  
IČ: Brno, Olomoucká 174, okres Brno - město, PSČ 627 00  
DIČ: 253 22 257  
CZ25322257

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211  
zastoupené: ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013  
Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s.,  
zastoupenou na základě plné moci Ing. Petrem Zábským,  
ředitelem divize 9

sídlo Sdružení M-P-I Národní muzeum: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň PSČ 180 00  
bankovní spojení Sdružení M-P-I Národní muzeum: [redacted]  
zástupce pro věci smluvní: [redacted]

zástupce pro věci technické: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní

#### **Dodatek č. 8:**

#### **Článek II. Předmět dodatku**

1. V článku II. smlouvy o dílo označeném **Předmět smlouvy** se odst. 1 doplňuje o provedení změn – vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem **Návrh změnového listu č. 036/b, 051/b, 096/b, 097/b, 130/b.**
2. V článku IV. smlouvy o dílo označeném **Cena díla** se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se zvyšuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH: 1 973 618,86 Kč

O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

<b>Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</b>	<b>1 358 624 848,50 Kč</b>
<b>Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 8 bez DPH:</b>	<b>1 973 618,86 Kč</b>
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>1 360 598 467,36 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>285 725 678,15 Kč</b>
<b>Nová cena díla celkem vč. DPH:</b>	<b>1 646 324 145,51 Kč</b>

#### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 7, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 8, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 8 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 036/b, 051/b, 096/b, 097/b, 130/b.

V Praze dne 16-03-2017

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitel



.....  
PhDr. Michal Lukáš, Ph.D.  
generální ředitel Národního muzea



.....  
za Sdružení M-P-I Národní muzeum  
Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení  
jako zmocněný zástupce sdružení  
**Ing. Petr Záborský**  
ředitel divize 9, Metrostav a.s.  
*na základě plné moci*

