

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) (dále jen „*dodatek*“).

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Město Hustopeče**

Statutární orgán: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče

Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

IČO: 002 83 193

DIČ: CZ00283193

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1382158309/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „*objednatel*“)

1.2 Zhotovitel: Stavika s.r.o.

Sídlo: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Statutární orgán: Miroslav Svoboda

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Cm vložka 11758

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 49432991

DIČ: CZ49432991

Bankovní ústav: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „*zhotovitel*“)

(dále společně jen „*smluvní strany*“)

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany dne 29.04.2025 podepsaly smlouvu o dílo, předmětem, které je realizace veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti**“ objekt C (dále jen „*smlouva*“).
- 2.2 Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, která spočívá ve změně ceny díla, a to na základě přílohy tohoto dodatku.

Bod č. 1. čl. III. Cena díla smlouvy nově zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran **jako cena pevná na základě závazného rozpočtu – cenové nabídky zhotovitele** (nedílná součást smlouvy jako příloha č.1) a která činí:

cena bez DPH dle smlouvy.....	2.152.814,39,-Kč
navýšení ceny na základě dodatku č. 1.....	226.260,00,-Kč
cena díla bez DPH upravená dodatkem č. 1.....	2.379.074,39,-Kč
DPH 21 %.....	499.605,62,-Kč
Celková cena včetně DPH.....	2.878.680,-Kč


- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že dodatek podléhá zveřejnění dle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), nabývá účinnosti až dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.2 Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.
- 3.3 *Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:*

1) *202pocet*

V Hustopečích dne *21.7.2025*


Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 01 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-6-
.....
Pac... Jana Čuměšilová
starostka města Hustopeče
objednatel

V Hustopečích dne *21.7.2025*


STAVIKA s.r.o. ①
Opletala 2403, 690 02 Břeclav
Č: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel.: 519 321 446
.....
Miroslav Svoboda
jednatel
zhotovitel

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Hustopeče dne pod číslem usnesení *46174/25.*

V Hustopečích dne *21.7.2025*


Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 01 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-6-
.....
Jana Čuměšilová
starostka města Hustopeče

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C

Objekt:

02 - Dodatek č. 1

Místo:

Datum: 30.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							226 260,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				201 092,15
D	725		Zdravotechnika				128 108,71
1	K	725-01	Getec	soubor			55 225,71
2	K	725-03	Zařizovací předměty - rozdíl ceny 93.532-20.632 Kč	soubor			72 883,00
D	735		Ústřední vytápění				40 824,00
3	K	735-01	Getec	soubor			40 824,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				32 159,44
4	K	783100001R	Odstranění starých nátěrů okartačováním	m2			3 297,84
5	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2			26 213,60
	VV		302*0,25*1,12				
6	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m			1 992,00
7	K	78366864R	Odstranění nátěru okartačováním před provedením nátěru	m2			656,00
D	OST		Ostatní				25 167,85
8	K	99-01	Manipulace s radiátory	hod			3 000,00
9	K	99-02	Výmalba Bárta - samostatný rozpočet	soubor			22 167,85

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06/25
Stavba: Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C

KSO: 02 - Dodatek č. 1
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			226 260,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	226 260,00	47 514,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			273 774,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

06/25

Stavba:

Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C

Místo:

Datum:

30.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		226 260,00	273 774,60
02	Dodatek č. 1	226 260,00	273 774,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C

Objekt:

02 - Dodatek č. 1

Místo:

Datum: 30.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

226 260,00

PSV - Práce a dodávky PSV

201 092,15

725 - Zdravotechnika

128 108,71

735 - Ústřední vytápění

40 824,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

32 159,44

OST - Ostatní

25 167,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodů MŠ na Sídlišti - objekt C

Objekt:

02 - Dodatek č. 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAVIKA s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49432991

DIČ:

CZ49432991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

226 260,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 260,00	21,00%	47 514,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

273 774,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko