

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 2. 12. 2024

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace

se sídlem	Cihlářská 604/21, 602 00 Brno
zastoupená:	PhDr. Evou Svobodovou, MBA, LL.M., ředitelkou
IČ:	00567370
DIČ:	CZ00567370

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Tinno s.r.o.

se sídlem:	Dobruška č.p. 23, PSČ 592 61
IČ:	193 07 934
DIČ:	CZ19307934
zastoupená:	Pavlem Bílým, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném	u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C133805

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

I.

Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně

Článek IV. Cena díla, odst. 4.1., a to z důvodu změny závazného stanoviska NPÚ Brno týkající úpravy soklů podlahy a změny pokládky PVC (viz. stavební deník + zápisy z kontrolních dnů) takto:

- 4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavce 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty: 661 045,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu: 138 819,45 Kč

4.1.3. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty: 799 864,45 Kč

(slovy: sedm set devadesát devět tisíc osm set šedesát čtyři koruny české 0,45 Kč)

II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. Účinnosti nabývá Dodatek č. 1 dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Objednatele a Zhotovitele.
3. Objednatel i Zhotovitel shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah Dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek č. 1 je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně, dne 21. 7. 2025

V Doubravníku, dne 21. 7. 2025

za Objednatele
PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.
ředitelka

za Zhotovitele
Pavel Bílý
jednatel