

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon
dozoru projektanta**

**Název zakázky: „Rekonstrukce nástupiště na zastávce
Třebovětice“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1881/2024

číslo jednací: 9091/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214993 / 5523530047

a

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 252 84 525, DIČ: CZ25284525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 12926

bank. spojení:xxx

zastoupena: Radkem Kverkem, DiS., jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Markem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: **202407**

uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta, uzavřené dne 15. 4. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je zasmluvnění víceprací, a to aktualizace položkových rozpočtů, souhrnného rozpočtu, ekonomického hodnocení a výkazů výměr do aktuální cenové nabídky OTSKP 2025 z důvodu změny cenové hladiny, která nastala až po odevzdání příslušného plnění vyplývajícího z dosavadního harmonogramu aktuálně platné smlouvy o dílo.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

2.1.1 Změna čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Smluvní strany nahrazují znění čl. 3 odst. 3 v plném rozsahu následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 1 672 950,- Kč

slovy: Jeden milion šest set sedmdesát dva tisíc devět set padesát korun českých

- 2.1.2 Smluvní strany mění přílohu č. 1 Smlouvy, Specifikace Díla. Aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.1.3 Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.1.4 Smluvní strany mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- Příloha č. 2 **Rozpis Ceny Díla**
- Příloha č. 3 **Harmonogram plnění**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

14.8.2025

12.8.2025

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Radek Kverek, DiS.

jednatel společnosti
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. **Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru** dle příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále také „StZ“), včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
[Stanovení nákladů staveb - www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz)
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční stavby dle platných „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“, jejichž součástí je aktuálně platná Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Aktuálně platné znění prováděcích pokynů je k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. Dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu č.j. MD-41709/2023-910/2 vydaných v prosinci 2023 v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

Geodetické a mapové podklady (mapové podklady TÚ .. km ..., patné ŽBP a projekty PPK) zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, případně i Zvláštních technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Vícepráce dle dodatku č. 1

- aktualizace položkových rozpočtů, souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě + 1x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP a PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

PŘÍLOHA Č. 2

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS a výkon dozoru projektanta:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 672 950,- Kč	351 319,5 Kč	2 024 269,5 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP a PDPS:

1 638 450,- Kč	344 074,5 Kč	1 982 524,5 Kč
----------------	--------------	----------------

B) Cena za výkon dozoru projektanta:

34 500,- Kč	7 245,- Kč	41 745,- Kč
-------------	------------	-------------

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby a představuje pracnost 30 hodin při průměrné hodinové sazbě 1 150,-Kč/hod po celou dobu výkonu dozoru projektanta. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta a činnosti s tím související včetně např. cestovních výloh po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci bez DPH
1. Dílčí etapa	1 123 255,- Kč
2. Dílčí etapa	320 930,- Kč
3a. Dílčí etapa	160 465,- Kč
3b. Dílčí etapa	33 800,- Kč
4. Dílčí etapa	fakturace ceny za výkon dozoru projektanta jednorázově 100 %

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram plnění

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – zpracování DUSP+PDPS, souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **1 123 255,- Kč.**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DUSP+PDPS včetně zpracovaných případných připomínek, které budou projednány a zapracovány, **podání žádosti o povolení záměru** (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), zajištění podkladů a dokladů povolujících provedení stavby dle StZ, podložených potřebnými vyjádřeními dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, souhrnný rozpočet, ekonomické hodnocení po připomínkách.

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **320 930,- Kč.**

3a. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle StZ

- bude dokončeno **odevzdáním pravomocného rozhodnutí** Objednateli
- **fakturováno** bude **160 465,- Kč.**

3b. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – aktualizace položkových rozpočtů, souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení

- Bude **dokončeno a předáno do 31. října 2025**
- fakturováno bude **33 800,- Kč.**

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon dozoru projektanta při realizaci stavby – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)
- cena za výkon dozoru projektanta bude fakturována jednorázově 100 % po ukončení výkonu dozoru projektanta dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu dozoru projektanta podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.