

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „**dodatek**“)

Č. objednatele:

Č. zhotovitele: 2025/3311/0325

„Oprava havárie kanalizace DN 1 000 mm v Doubravicích“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

se sídlem: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

IČ: 601 08 631

DIČ: CZ60108631

zastoupena: Ing. Františkem Masařem, generálním ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

2. Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice

IČ: 465 06 934

DIČ: CZ46506934

Zastoupení:

(dále jen „**zhotovitel**“)

Zhotovitel a objednatel jsou dále společně označováni jako „**smluvní strany**“.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla a ceny díla z důvodu víceprací následovně:

II. Termíny a místo plnění

1. Dnem zahájení provádění díla je 14.07.2025.
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit dílo a předat je objednateli nejpozději do dne **31.07.2025**. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo a předat je objednateli kdykoliv před tímto dnem.
3. Termín dokončení díla může být posunut o dobu přerušení provádění díla z důvodů vyšší moci nebo jiných okolností nezaviněných zhotovitelem. Za jiné okolnosti jsou považovány zejména takové klimatické podmínky, které neumožňují provádět dílo dle předepsaných nebo doporučených technologických postupů výrobců materiálů nebo technických norem. O takovém přerušení provádění díla a o důvodu tohoto přerušení bude zhotovitel objednatele vždy bezodkladně informovat.
4. Místem plnění je obec Doubravice.

III. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 306 000,- Kč

Vícepráce bez DPH 111 993,- Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 417 993,- Kč

(slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc devět set devadesát tři korun českých)

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami


Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. Adam Fendrych
provozní ředitel

KVIS Pardubice a.s.

Ing. Ondřej Sedláček
člen představenstva

"Oprava propadlé kanalizace DN 1000 mm v Doubravících"



Náklady na materiál

