

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace

se sídlem: Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou

IČO: 00847372

DIČ: CZ00847372, neplátce

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

datová schránka: myrkh99

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 859

(dále jen „objednatel“)

a

2. DORNET s.r.o.

se sídlem: Nádražní 483, Poruba, 735 14 Orlová

zastoupena: Ing. Pavlem Richterm, jednatelem

IČO: 43961983

DIČ: CZ25883933

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxxx

datová schránka: mayzmrh

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 2053

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je Oprava přečerpávací jímky v objektu na ul. Koperníkova 870 v Bohumíně.
2. V průběhu provádění prací vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí s výměnou rozvaděče pro regulaci čerpadel jímky. Při připojení čerpadel na původní rozvaděč dochází ke zkratu a vypnutí jističe, čímž není možné elektricky ovládat čerpadla a je nutná výměna rozvaděče. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 33500,- Kč bez DPH.
- c) Cena za dílo sjednána v čl. IV odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za provedené dílo sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy mění a odstavec 1 čl. IV nově zní:

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

267 080 Kč bez DPH. (slovy dvěštesedesátsedmtisícsmdesátkorun).

V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že si jej před jeho podpisem přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.domovjistoty.cz.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je příloha č. 1 rozpočet víceprací .

V Orlové dne 14.8.2025

V Bohumíně dne 14.8.2025

.....
Ing. Pavel Richter, jednatel
za zhotovitele

.....
Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka
za objednatele