

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0110431/NEMI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta

IČ: 44992785 01

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (dále jen „TDI“)

**Zhotovitel :** POParch s.r.o.

Volfova 2131/8

612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 90819

Zastoupený : Ing. arch. Marika Pajgrtová, jednatelka

IČO : 04593103

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

### 2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0110431/NEMI ze dne 27.7.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „Projektová dokumentace na opravu bytů – Cejl 28 byt č. 9, Francouzská 20 byt č. 12, Příční 24 byt č. 8“, takto:

**v článku „3. Termíny a místo plnění“** se ruší znění odstavců 3.2.1. („Odevzdání všech projektových dokumentací bez řemesel (dokumentace řemesel byla specifikována v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky) v el. podobě ke konzultaci objednateli nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo.“) a 3.2.6. (Kompletní dílo se zpracovanými požadavky a připomínkami bude protokolárně odevzdáno objednateli do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo.).

a nahrazují se tímto zněním:

3.2.1. „Odevzdání všech projektových dokumentací bez řemesel (dokumentace řemesel byla specifikována v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky) v el. podobě ke konzultaci objednateli nejpozději do 37 dnů od podpisu smlouvy o dílo.“

3.2.6. „Kompletní dílo se zpracovanými požadavky a připomínkami bude protokolárně odevzdáno objednateli do 67 dnů od podpisu smlouvy o dílo.“

### **3. Závěrečná ujednání**

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

### **Doložka schválení**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 22.8.2016, usnesením RMČ/2016/92/86.

V Brně dne:

Za Objednatele

V Brně dne:

Za Zhotovitele

.....

.....