

Dodatek č. 1 ke Smlouva o dílo

„Doplňkové konstrukce v tělocvičně 1.ZŠ Holešov“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zní takto:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: 1. Základní škola Holešov
zastoupená: Mgr. Jan Koláček, MBA, ředitel školy
adresa: Smetanovy sady 630
769 01 Holešov
IČO: 70879389

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat ve věcech stavby: Mgr. Jan Koláček, MBA, ředitel školy

Zhotovitel: Langer 72 s.r.o.
zastoupený: Tomáš Langer - jednatel
Sídlo: Emila Filly 816, 768 11 Chropyně
IČ: 29276233
DIČ: CZ29276233

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 70276/KSBR

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat ve věcech stavby: Tomáš Langer, jednatel

Čl. II. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo „Doplňkové konstrukce v tělocvičně 1. ZŠ Holešov“:

- Z předmětu díla se vypouští díl č. 767 „Konstrukce zámečnické – sítě“ uvedená v čl. II smlouvy.
- Při realizaci díla bylo provedeno dřevěné obložení radiátorů z desky o tloušťce 18 mm namísto původně sjednané tloušťky 14 mm.
- Povrchová úprava dřevěných prvků byla provedena lakováním namísto sjednaného nátěru
- Doplněna položka „Výroba a montáž nové ocelové konstrukce obložení“

Čl. III. Cena díla

V souvislosti s vypuštěním předělovacích sítí a změnami specifikace materiálu a povrchové úpravy bude cena díla upravena dle odsouhlaseného dodatku rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ostatní ujednání o ceně, platebních podmínkách a fakturaci dle čl. IV a čl. V původní smlouvy zůstávají beze změny.

I.2 Změna ceny díla		
<i>Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup</i>		
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Vícepráce	181 000,00,-	219 010,00,-
Méněpráce	-299 000,00,-	-361 790,00,-
Celkové náklady dle SoD	829 000,00,-	1 003 090,00,-
Celkové náklady SoD po úpravě	711 000,00,-	860 310,00,-

čl. IV. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jednu.

- V Holešově, dne 8.8.2025

Objednatel:

Zhotovitel: