

UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 - Sol

Popis	Cena
TLZ08: Technický list změny č.8 § 222 odst. 6 dodatek 5	3 731 079,26
TLZ08_01: Katedry úprava výměry vnitřních omítek	1 590 855,51
TLZ08_02: Aula demontáž střešního pláště	29 184,67
TLZ08_03: Katedry odpočet mč 123 až 125, změna krytiny mč 639, revizní vstupy a lávky 1PP	-152 424,12
TLZ08_04: Interiér - orientační systém	356 818,00
TLZ08_05: Katedry změny v ZTI	54 329,97
TLZ08_06: Katedry EK LDP řídicí jednotky pro okna CHÚC, propojení ústředny DR s vrátnicí a méně práce	-16 189,83
TLZ08_07: Katedry chlazení revize	-143 964,95
TLZ08_08: Katedry vzduchotechnika sociální zařízení, CHÚC B, malý výtah	148 104,27
TLZ08_09: Trafostanice - doplnění bezpečnostní výbavy	-238 726,77
TLZ08_10: Katedry stavební úpravy	1 019 045,01
TLZ08_11: Revize souborů vybavení	-5 468 038,75
TLZ08_12: Katedry změny UT	337 517,58
TLZ08_13: Aula změny UT	150 628,45
TLZ08_14: Odvod kondenzátu od VZT jednotek v 1.PP AULY - pomocí přečerpávací stanice	18 948,80
TLZ08_15: Katedry doplnění vnitřních žaluzií opravy a seřízení oken	1 255 367,93
TLZ08_16: Katedry oprava rozsahu prací na základě technického posouzení stávajících konstrukcí	3 512 983,18
TLZ08_17: Katedry silnoproud doplnění svítidel žlabů zásuvek odpočty prací	19 559,15
TLZ08_18: Aula silnoproud doplnění osoušečů, spínačů, svítidla, zemních prací	351 061,91
TLZ08_19: Katedry úprava zábradlí schodiště	271 414,06
TLZ08_20: Katedry zesílení a prodloužení předstěn pro montáž geberitů	97 895,27
TLZ08_21: Katedry úpravy výtahových šachet, úpravy pro osazení rozvaděče RH1	129 161,77
TLZ08_22: Aula vzduchotechnika úklidová místnost, malá aula, plynoměr	65 627,03
TLZ08_23: Tepelné rozvody odpočty, výměna parního a kondenzátního potrubí v 1PP	-2 193 002,46
TLZ08_24: Katedry úprava podhledů SDK obkladů a malby v místnostech dotčených stavbou	431 671,82
TLZ08_25: Zpevněná plocha nad retenčními nádržemi	349 851,49
TLZ08_26: Aula stavební úpravy	-262 724,85
TLZ08_27: Katedry elektroinstalace rozvody	202 061,79
TLZ08_28: Katedry zásah do technologie vytápění	89 691,22
TLZ08_29: Aula výměna otopných těles m.č.101	77 461,89
TLZ08_30: Katedry IRC doplnění čidel teploty a komunikace se SPLIT jednotkami	131 508,83
TLZ08_31: Katedry MaR doplnění zásuvek demontáž původního rozvaděče	81 761,65
TLZ08_32: Katedry - změna bezbariérové rampy dle požadavků NIPi	539 183,30
TLZ08_33: Aula elektro nouzové osvětlení velká Aula, výměna jističe RH2	32 550,78
TLZ08_34: Revize AV Technika	321 448,00
TLZ08_35: Poplatky za skládku, změna zatřídění	-44 220,82
TLZ08_36: Katedry doplnění PBŘ pož ucpávky has přístroje, nehořlavé plochy na střeše objektu	104 764,57
TLZ08_37: Katedry bezpečnostní prvky (dle požadavků OIP - prohlídka na místě)	261 983,32
TLZ08_38: Aula bezpečnostní prvky (dle požadavků OIP - prohlídka na místě)	98 886,34
TLZ08_39: Aula požadavky KHS příčka nátěr mřížky do dveří	37 810,21
TLZ08_40: Katedry požadavky KHS mřížky do dveří	25 029,62
TLZ08_41: Aula úpravy větrání změna PBŘ (HZS)	56 204,44
Celkem (bez DPH)	3 731 079,26