

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti DDJbc/227/2024

"Dopracování projektové dokumentace _ Rekonstrukce Dětského domova, Pasecká 20, Jablonec nad Nisou"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace

se sídlem Pasecká 2590/20, 466 02 Jablonec nad Nisou

IČO: 60252774

DIČ: CZ60252774

zastoupený Mgr. Janem Řičářem, ředitelem organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 270523770207/0100

dále jen „objednatel“

a

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

se sídlem U Besedy 414/8, CZ 460 07 Liberec Matoušova 453/21, 46007 Liberec

IČO: 18381481

DIČ: CZ18381481

osoba oprávněná podepsat dodatek: doc. Ing. arch. Jiří Buček, Ing. Zdeněk Dřevěný

bankovní spojení: ČSOB, 1. Máje 79/18, Liberec

číslo účtu: 5452313/0300

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. Zn. C554

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2024 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti DDJbc/227/2024 „Dopracování projektové dokumentace – Rekonstrukce Dětského domova, Pasecká 20, Jablonec nad Nisou“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou změny v zadání ze strany objednatele s ohledem na následující požadavky budoucího uživatele objektu, Dětského domova, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvkové organizace:

- snížení rozsahu realizovaných vedlejších staveb
- změny výkazu výměr, výpočtu nákladů zohledňující menší rozsah prací, změny materiálových standardů

Na základě výše popsaných změn je potřeba upravit výkazy výměr projektové dokumentace, (včetně oceněných) pro provádění stavby. Specifikace a podrobný popis jednotlivých požadavků byly se zhotovitelem jednoznačně probrány a domluveny.

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upravit a doplnit výkazy výměr dokumentace pro provádění stavby tak, aby zahrnovala změny uvedené výše v odst. 2 Úvodních ustanovení.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby o částku 150 000,- Kč bez DPH, tj. 181 500,- Kč včetně DPH.
4. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	2 875 375, - Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	150 000, - Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	3 025 375, - Kč
DPH	31 500,- Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	3 056 875,- Kč


5. Termín pro předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven k datu 30.10.2025

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.


V Liberci dne 12. 8.2025



Dětský domov, Jablonec nad Nisou,
Pasecká 20, příspěvková organizace
Tel., fax: 483 711 707, IČO: 602 52 774



V Liberci dne 12.8.2025



SIAL architekti a inženýři
spol. s r.o. Liberec
U Besedy 414/8
460 07 Liberec III – Jeřáb
IČO: 18381481