

Příloha č. 1
Smlouvy č. 1787/C/5328510026/2025

Příjemce: Město Rokycany

C9

Název Akce: *Rokycany – Rekonstrukce Jiráskovy ulice, smíšená stezka pro pěší a cyklisty* **místní komunikace IV.třídy**

ISPROFOND: 5328510026

Číslo žádosti: 54/2022

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
SO VRN - 1.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - část Město Rokycany				
Neuznatelná část na celkových VRN nákladech za část - Bezpečnost, chodník			264 565,79	320 124,61
102.3 - CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ - Jiráskova ul.- neuznatelné náklady				
		celkem za celý objekt	3 335 122,51	4 035 498,24
		dle Dod. č. 3 - ZL č. 2	-175 357,35	-212 182,39
SO 102.4 STEZKA pro cyklisty a chodce - Jiráskova ul. - neuznatelné náklady□				
		celkem za celý objekt	2 304 805,84	2 788 815,07
NN dle SFDI				
SO VRN - 1.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - část Město Rokycany				
VRN1	012103000	Geodetické práce před výstavbou	46 750,00	56 567,50
	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	93 500,00	113 135,00
	013002000R	Geometrické plány stavby	93 500,00	113 135,00
	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	72 250,00	87 422,50
	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	127 500,00	154 275,00
	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	85 000,00	102 850,00
	013294000	Ostatní dokumentace	127 500,00	154 275,00
VRN3	034503000	Informační tabule na staveništi	100 000,00	121 000,00
VRN4	041903000	Dozor jiné osoby	15 000,00	18 150,00
	042503000	Plán BOZP na staveništi	8 500,00	10 285,00
	043194000	Ostatní zkoušky	170 000,00	205 700,00
	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	42 500,00	51 425,00
	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	42 500,00	51 425,00
VRN7	072002000	Silniční provoz	42 500,00	51 425,00
	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	42 500,00	51 425,00
VRN9		Ostatní náklady - celkem za celý objekt	49 000,00	59 290,00
102.1 - CHODNÍKY - Jiráskova ul. - uznatelné náklady SFDI				
		celkem za celý objekt	3 939 552,14	4 766 858,09
103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE				
		celkem za celý objekt	11 150 265,85	13 491 821,68
301_A - VODOVOD				
		celkem za celý objekt	9 383 749,96	11 354 337,45
301_B - KANALIZACE				
		celkem za celý objekt	17 209 497,08	20 823 491,47
301.1_A - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				
		celkem za celý objekt	1 329 752,09	1 609 000,03
301.1_B - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY				
		celkem za celý objekt	2 592 332,35	3 136 722,14
300 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa				
		celkem za celý objekt	7 847 792,85	9 495 829,35
401 - Veřejné osvětlení				
		celkem za celý objekt	6 308 211,28	7 632 935,65

		dle Dod. č. 3 dle ZL č. 4	100 756,51	121 915,38
401.1 - Veřejné osvětlení - přisvětlení přechodů pro chodce				
		celkem za celý objekt	195 816,96	236 938,52
403 - Metropolitní síť				
		celkem za celý objekt	2 114 510,53	2 558 557,74
801.1 - Sadovnické úpravy - příprava stanoviště				
10	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	98 760,87	119 500,65
13	184854115	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 100 m3	384 084,85	464 742,67
14	103210R	substrát strukturální - A	3 119 118,40	3 774 133,26
15	103200R	substrát štěrkový - B	639 492,00	773 785,32
801.2 - Sadovnické úpravy - kácení a výsadby				
		celkem za celý objekt	1 459 723,34	1 766 265,24
2017/7-36 Rekonstrukce oplocení na p.p.č. 95 v k.ú. Rokycany				
		celkem za celý objekt	1 056 481,47	1 278 342,58
Změnové listy dle Dodatku č. 5				
ZL č. 7		SO 301_A - vodovod	466 480,87	564 441,85
ZL č. 8, obsahuje i ZL č. 27		SO 301_B - kanalizace	190 539,49	230 552,78
ZL č. 10		SO 300_03 - rekonstrukce kanalizace	278 490,57	336 973,59
ZL č. 11		SO 301_B - kanalizace	604 631,01	731 603,52
ZL č. 12		SO 301_B - kanalizace	323 427,36	391 347,11
ZL č. 13		SO 301.1_B - kanalizační přípojky	153 747,41	186 034,37
ZL č. 14		SO 301.1_B - kanalizační přípojky	137 630,47	166 532,87
ZL č. 17, obsahuje i za ZL č. 16 a č. 21		SO 103 - místní komunikace	210 386,02	254 567,08
ZL č. 19		SO 103 - místní komunikace	97 941,00	118 508,61
ZL č. 20		obsahuje SO: SO 103, 102.1, SO 102.2, SO 301_4	267 611,96	323 810,47
ZL č. 22		SO 301_A - vodovod	111 033,44	134 350,46
ZL č. 24		obsahuje SO: SO 102.1, SO 102.3, SO 102.4, SO 103, SO 301, SO 401, SO 403, SO 801	709 122,64	858 038,39
ZL č. 25		SO 102 - chodníky - cyklostezka	35 547,62	43 012,62
ZL č. 29		obsahuje SO: SO 102.1, SO 102.4, SO 103, SO 301	-369 796,06	-447 453,23
SFDI výpočty doplňující				
UZ náklady nad míru již jednou zasmulvněné náklady			323 766,74	391 757,75
Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH [tj. 289 564,14 - 289 564,14 * 9 602 946,25/(90 107 575,15 + 9 602 946,25)]			216 261,75	261 676,72
Celkem neuznatelné náklady			79 574 357,61	96 284 972,71

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací. Neuznatelné náklady zpracovány dle podkladů od žadatele. Zpracován byl Dodatek č. 3 se Změnovými listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 a dále Dodatek č. 5 se Změnovými listy č. 6 až č. 29. Dodatky č. 1 a č. 4 - neovlivňují cenu díla. (Dodatek č. 2 z důvodu administrativní chyby není a je nahrazen Dodatkem č. 3).

Výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 1787/C/5328510026/2024 (Kč):	5 134 541,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	105 915 806,38
Celkové uznatelné náklady (Kč):	9 630 833,67
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	5 134 541,00
Limitní příspěvek (%):	53,31%
Minimální vlastní podíl (%):	46,69%
Minimální vlastní podíl (Kč):	4 496 292,67

Zpracoval:

Dne: 06.06.2025