

DODATEK Č. 1

6625050844/1

ke smlouvě o dílo č. **6625050844** uzavřené dne 18. 2. 2025, na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Jakubské nám. 5 a Moravské nám. 3 v Brně – PD na statické zajištění objektu a PBR**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/139 konané dne 13.8.2025 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí Odboru správy majetku MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

INTERPLAN - CZ, s.r.o.

se sídlem Purkyňova 2836/79a, Královo Pole, 612 00 Brno

zastoupená jednatelem Ing. Vladimírem Svobodou

IČO 60722061

DIČ CZ60722061

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Vladimír Svoboda, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16614

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění takto:

II.

Doba plnění

Dosavadní text odstavce 2.1, písmeno b) se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 2.1, písmeno b), který zní:

část díla dle čl. I. odst. 1.1, písm. b) této smlouvy bude provedena **do 30. 9. 2025**;

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční příslušný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, bude dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 před jeho podpisem seznámily a že dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/139 konané dne 13.8.2025

V Brně dne



Digitálně
podepsal
Ing. Richard
Elleder
15.08.2025 07:55

.....
Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Brně dne

Vladimír Svoboda Digitálně podepsal
Vladimír Svoboda
Datum: 2025.08.15
08:43:26 +02'00'

.....
INTERPLAN - CZ, s.r.o.
Ing. Vladimír Svoboda
jednatel
zhotovitel