

Dodatek č.1 k SOD č. 397/2025

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

VD Fláje, hráz – nouzové osvětlení

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:

IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Elektroprim – Koutník, a.s.**
sídlo: Baarova 58/3, 140 00 Praha 4 - Michle
oprávněn k podpisu smlouvy:
oprávněn jednat o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

IČO: 25688812
DIČ: CZ25688812
bankovní spojení:
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

- a) Čl. II. Termín**
- b) Čl. III. Cena**

Změny nastaly v důsledku víceprací, které vyplynuly z postupu provádění díla. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily oceněný soupis víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě 397/2025, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Mění se:

- a) Čl. II. Termín**

Původní termín dokončení díla: 15.7.2025
Nový termín dokončení díla: 31.7.2025

- b) Čl. III. Cena**

Původní znění:

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH: 378 005 Kč.
Z toho cena opravy bez DPH: 293 905 Kč.
Z toho cena investice bez DPH: 84 100 Kč.

Nové znění:

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH: 393 937 Kč
Z toho cena opravy bez DPH: 309 837 Kč.
Z toho cena investice bez DPH: 84 100 Kč.

z toho:

vícepráce: +15 932 Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 397/2025 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Přílohy k dodatku:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace víceprací (ze dne 14.7.2025)

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

V Praze, dne

oprávněný zástupce zhotovitele

Stavba: Vícepráce dohodnuté na KD dne 14. 7. 2025
Název: VD Fláje, hráz - nouzové osvětlení
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik závod Chomutov
Vypracoval za OPP: [REDACTED]
Schválil za OÚ:
Kontrola technické části za ÚP (u vybraných nabídek):
Datum: 14. 7. 2025

CENOVÁ REKAPITULACE:

C. pol.	Název položky				Cena
1.	LED reflektor nástěnný přes 80W bez čidla např. výr. PANLUX	kus	1	2 335,20 Kč	2 335,20 Kč
2.	Nutný materiál, kabel, krabice, příchytka	kpl	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
3.	Montáž	kpl	1	597,14 Kč	597,14 Kč
4.	Doplnění příchytok vč. faset	ks	150	12,00 Kč	1 800,00 Kč
5.	Montáž	kpl	1	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč
	Celkem	kpl	1		15 932 Kč
	Ceny jsou uvedeny bez DPH				

Souhlasím



Příloha č. 1: Cenová kalkulace víceprací (ze dne 14.7.2025)