

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace

se sídlem: Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou
IČO: 00847372
DIČ: CZ00847372, neplátce
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 819
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxx , tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. UNIMETAL- engineering, s.r.o.

se sídlem: Macharova 81/6, Přívoz 702 00 Ostrava
zastoupena: Miroslavem Špálkem , jednatelem společnosti
IČO: 26787385
DIČ: CZ26787385
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě odd.C vložka 25359
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.8.2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je „Oprava strojního zařízení včetně výměny stávajícího kotle“ v objektu na ul. Koperníkova 870 v Bohumíně.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování nabídky předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí především se zjištěním prorezavělého vedení studené a teplé vody zásobníkového ohřívače vody. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací , který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 11 691 Kč bez DPH.**
- c) Cena za dílo sjednána v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy mění a odstavec 1 čl. V nově zní:

V. Cena za dílo

- 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
211 041 Kč bez DPH. (slovy dvěsetjedenácttisícčtyřicetjedna korun).

V.

- 1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení.
- 3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že si jej před jeho podpisem přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.
- 5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.domovjistoty.cz.
- 6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je příloha č. 1 rozpočet víceprací.

V Ostravě dne

V Bohumíně dne

.....
Miroslav Špálek, jednatel
za zhotovitele

.....
Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka
za objednatele