

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 250017

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel

Název: **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**
Sídlo: Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
Zastoupený: **Mgr. Kateřinou Zemanovou, MBA**, ředitelkou organizace
IČO: 637 87 911
DIČ: ----
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice
Číslo účtu: 742020297/0100
Telefon, email: +420 497 770 213, info@dsshaj.cz

(dále jen „objednatel“)

Zástupci pověřeni jednáním za objednatele v záležitostech:

Smluvních: Mgr. Kateřina Zemanová, MBA, ředitelka organizace

Technických: Bc. Jiří Jánský, vedoucí technického úseku Háj,

Ing. Luděk Rudl, technický dozor stavebníka

Organizace je zapsána v rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 483

a

Zhotovitel

Název: Bajger s.r.o.
Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
Zastoupený: Bc. Martinem Bajgerem, jednatel
IČO: 28701101
DIČ: CZ28701101
Telefon, email:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci pověřeni jednáním za zhotovitele v záležitostech:

Smluvních: Bc. Martin Bajger

Technických: Rudolf Kora

Organizace je zapsána v rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27491

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek ke **Smlouvě o dílo** (dále jen dodatek) :

I.

Předmět smlouvy a díla

1.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 250017 mění původní smlouvu následovně:

3.1. Cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	1 510 023,73 Kč
DPH – 12%	317 104,98 Kč
Cena díla celkem	1 827 128,71 Kč

2.1. Termín předání dokončeného díla se prodlužuje o 3 týdny. To odpovídá době 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

1. 2. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. 250017 beze změn.

1. 3. Tento dodatek č. 1 byl zhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení. V případě digitálního podpisu je originálem dokument s oběma platnými digitálními podpisy.

1. 4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Trmicích dne
Za zhotovitele:

V Háji u Duchcova dne
Za objednatele:

Bc. Martin Bajger
jednatel společnosti

Mgr. Kateřina Zemanová, MBA
ředitelka p. o.