

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM/0571/2025

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Jindřichův Hradec

zastoupen: Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

email: meu@jh.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:

technický dozor objednatele (TDO):

Zhotovitel: APLEONA Czech Republic s.r.o.

zastoupen: Ing. Jiří Folta – jednatel

sídlo: Za Strahovem 19, Praha 6 – Břevnov 169 00

IČ: 49703765

DIČ: CZ49703765

bankovní spojení:

e-mail:

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.22 407

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Folta – jednatel

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

stavbyvedoucí: ČKAIT:

Článek I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0571/2025 ze dne 13. 6. 2025 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla **“Rekonstrukce topného systému, vzduchotechniky, měření a regulace v objektu Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54.”**

Článek V. odst. 1 – Doba plnění. Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: **1. července 2025**

Dokončení prací: **19. září 2025**

Článek II.

Ustanovení původní smlouvy o dílo nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Článek III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.

Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě dne 6. 8. 2025 usnesením č. 618/24R/2025.

V Praze dne: 14. 8. 2025

V Jindřichově Hradci dne: 8. 8. 2025

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Folta
jedenatel

.....
za objednatele:
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
starosta města