

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00N5KTP

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17.6. 2025, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Výměna osvětlení ZŠ Pekařská Opava“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
ID datové schránky: **5eabx4t**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí oddělení energetiky Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED] oddělení energetiky Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] správce školských zařízení

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ReSpol s.r.o.**
Sídlo: **Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice**
IČ: **46580646**
DIČ: **CZ46580646**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **KB-Opava**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
ID datové schránky: **ws3xdw5**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: **[REDACTED]**

dále jen „**zhotovitel**“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.6. 2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Výměna osvětlení ZŠ Pekařská Opava** „ (PID smlouvy: MMOPP00N5LGB) dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah umístění svítidel v místnostech
- mění se rozsah prací spojených s úpravou kabeláže

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	639 200,00 Kč
- celkem vícepráce	158 040,00 Kč
- celkem méněpráce	129 001,00 Kč
- nová celková cena díla	668 239,00 Kč
- DPH 21 %	140 330,19 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	808 569,19 Kč

(slovy: osmsetosmtisícpětsetšedesátdevět a 19/100korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 12.8.2025, č. usnesení 4022/82/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění

tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Opavě dne _____

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00300535,
o=Statutární město Opava,
[redacted]
serialNumber=P679169,
title=primátor
Datum: 2025.08.15 08:32:10 +02'00'

Za objednatele

[redacted]
primátor

V Hlavnici dne _____

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.08.14
08:03:39 +02'00'

Za zhotovitele

[redacted]
jednatel