

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

„Sokolovna Krnov – celková rekonstrukce budovy“

uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

článek I

Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby:	li	597 234
	E	3
	F	:
	E	25
	F	
	F	
	F	

osobní údaje

Osoby zmocněné

k převzetí díla:	E	3
	F	
	F	:

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 7_____, ____

Profil zadavatele: [https:// zakazky.krnov.cz](https://zakazky.krnov.cz)

Dále také jako **příkazce**

a

2. Ing. Miroslav Geryk

se sídlem Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

IČO: 630 15 820

DIČ: CZ6707181525

Jednající: Ing. Miroslav Geryk

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 1'

Kontaktní osoba: Ir **osobní údaje**

Telefon, e-mail: 7 _____ n.cz

Osoby zmocněné

k předání díla: Ir

dále také jako **příkazník**

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 21.12.2023 Příkazní smlouvu na technický dozor stavebníka stavby „Sokolovna Krnov – celková rekonstrukce stavby“.
2. Z důvodu prodloužení realizace stavby Sokolovna Krnov – celková rekonstrukce stavby, na základě plnění předmětu zhotovitelem. V průběhu plnění předmětu smlouvy byl zjištěn špatný

stav statiky budovy, bylo nutné vypracovat statické posouzení budovy a provedení statických opatření, bez nichž by nebylo možné dokončenou stavbu užívat řádně a k určenému účelu.

3. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 5 Příkazní smlouvy dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto Dodatku č. 1.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. XI odst. 9 Příkazní smlouvy a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloze č. 1 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny uvedené v čl. IV odst. 1 Příkazní smlouvy takto:

Původní odměna z Příkazní smlouvy bez DPH	423.150,00 Kč
Vícepráce bez DPH	139.500,00 Kč
Celková odměna včetně Dodatku č. 1 bez DPH	562.650,00 Kč
21% DPH	118.156,50 Kč
Celková odměna včetně Dodatku č. 1 včetně DPH	680.806,50 Kč

Slovy: šestsetosmdesáttisícosmsetšestkorunpadesáthaléřů

2. V souladu s čl. II odst. 9 Příkazní smlouvy v návaznosti sjednaný rozsah víceprací uvedený v odst. 1 tohoto článku a přílohy č. 1 – cenová nabídka, se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III Příkazní smlouvy takto: Původní předpokládaný termín dokončení stavby červen 2025 se ruší a nahrazuje se novým termínem ukončení stavby, a to do 31.01.2026.

článek IV

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy na technický dozor stavebníka stavby **Sokolovna Krnov – celková rekonstrukce stavby** zůstávají beze změny.
- Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 21.12.2023 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodů nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Příloha dodatku: Příloha č. 1 – Cenová nabídka
- Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila dne 21.07.2025 Rada města Krnova svým usnesením č. 3066/77/RM/2025.

Za příkazce:

V Krnově dne

Za příkazníka:

V Krnově dne

**Ing. Miroslav
Geryk**

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Geryk
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63015820, o=Ing.
Miroslav Geryk, ou=1, cn=Ing. Miroslav Geryk,
sn=Geryk, givenName=Miroslav,
serialNumber=P803337
Datum: 2025.07.28 18:34:25 +02'00'

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Ing. Miroslav Geryk

Městský úřad Krnov
Hlavní náměstí 1
794 01 Krnov

Věc: Cenová nabídka – 2025/2026

Na základě Vaší poptávky předkládám cenovou nabídku na výkon TDS na akci "**Sokolovna Krnov - celková rekonstrukce budovy**" nad rámec uzavřené příkazní smlouvy.

Termín realizace:

08/2025 - 01/2026, tzn. 6 měsíců

Předpokládaný rozsah výkonu TDS:

kontrola stavby v

d/měsíc

kontrola stavby n

kontrola fakturac

obchodní tajemství

kontrola změn ov

kontrola technick

zajištění kolauda

nastudování PD -

Cenová nabídka – kalkulace:

obchodní tajemství = 139.500,- Kč bez DPH

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti nezbytné ke splnění předmětu celé zakázky.

V Krnově 27.6.2025

Ing. Miroslav
Geryk

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Geryk
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63015820,
o=Ing. Miroslav Geryk, ou=1, cn=Ing.
Miroslav Geryk, sn=Geryk,
givenName=Miroslav,
serialNumber=P803337
Datum: 2025.06.27 18:57:26 +02'00'

Ing. Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 2149/13
794 01 KRNOV
IČ 630 15 820
DIČ CZ 6707181525