

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na akci „Oprava budov SOŠ-DCR povodních“ uzavřené dne 14. 4. 2025

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace

se sídlem: Revoluční 1122/92, 794 01 Krnov
zastoupena: Ing. Zlatou Slavíkovou, ředitelkou školy
IČO: 14450909
DIČ:
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Zlata Slavíková, ředitelka školy, tel:
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma – Metis group, s. r. o.

se sídlem: Krnov, Revoluční 1126/84
zastoupena: Karlem Dvořákem
IČO: 27771288
DIČ: CZ27771288
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. odd. C, vl. 41441
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Karel Dvořák, tel.:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se s objednatel dohodl na prodloužení termínu realizace díla do 30. 9. 2025. Prodloužení termínu bylo vyvoláno větší náročností prováděných prací, odstranění skrytých vad a zhoršenými klimatickými podmínkami, kdy dlouhodobé deště a zvýšená vlhkost v interiéru zpomalila proces vysychání konstrukcí a znemožnila provedení některých technologických kroků. O prodloužení termínu požádal zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Krnově dne 11. 8. 2025



za objednatele
Ing. Zlata Slavíková

V Krnově dne 11. 8. 2025



za zhotovitele
Karel Dvořák