



VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-390/17/01-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 3867/1/2017
Č. zakázky: 21400117

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 2380

IČ: 46356991 DIČ: CZ46356991

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 8111

IČ: 26760312 DIČ: CZ26760312

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu a rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

ČOV Obříství – rekonstrukce - DPS

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 6. 2. 2017.

III. Předmět dodatku

1. Na základě zjištění, že skutečná reálná kapacita ČOV Obříství je 1600EO, oproti stávající projektové kapacitě 2200EO, se strany dohodly, že bude doplněno takové technologické zařízení do ČOV tak, aby bylo zajištěno čištění odpadních vod pro výhledový stav až 2200EO.

Smluvní strany se pro zajištění výše uvedených prací dohodly na změně článků:

VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS:	do 30. 5. 2017
2.	Zajištění inženýrské činnosti přípravy stavby nepodléhající povolení podle stavebního zákona, nebo vodního zákona.	do 15. 4. 2017

VII. Cena díla, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby.	250 000,-	52 500,-	302 500,-
2.2 Inženýrská činnost přípravy stavby nepodléhající povolení podle stavebního zákona, nebo vodního zákona.	19 500,-	4 095,-	23 595,-
Cena celkem:	269 500,-	56 595,-	326 095,-
Cena celkem včetně DPH slovy: tři sta dvacet šest tisíc devadesát pět korun českých			

VIII. Platební podmínky, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

		Kč bez DPH
1.1	Dílní plnění viz. článek VII, bod 2.1	250 000,-
1.2	Dílní plnění viz. článek VII, bod 2.2	19 500,-
Cena celkem:		269 500,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne : 12.4.2017

V Praze dne: 12.4.2017

