

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-390/17/01-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 3867/1/2017
Č. zakázky: 21400117

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 2380

IČ: 46356991 DIČ: CZ46356991

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 8111

IČ: 26760312 DIČ: CZ26760312

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna termínu a rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

ČOV Obříství – rekonstrukce - DPS

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 6. 2. 2017.

III. Předmět dodatku

1. Na základě stanoviska vodoprávního úřadu se smluvní strany dohodly, že zhotovitel pro objednatele zajistí inženýrskou činnost s cílem zajištění vodoprávního a stavebního povolení (včetně zapracování připomínek dotčených organizací do projektové dokumentace).

Smluvní strany se pro zajištění výše uvedených prací dohodly na změně článků:

VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DSP (v podrobnosti DPS):	do 31. 8. 2017
2.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	do 22. 12. 2017

VII. Cena díla, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (v podrobnosti DPS).	250 000,-	52 500,-	302 500,-
2.2 Inženýrská činnost stavebního řízení včetně obstarání stavebního povolení.	64 500,-	13 545,-	78 045,-
Cena celkem:	314 500,-	66 045,-	380 545,-
Cena celkem včetně DPH slovy: tři sta osmdesát pět set čtyřicet pět korun českých.			

VIII. Platební podmínky, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

		Kč bez DPH
1.1	Díličí plnění viz. článek VII, bod 2.1	250 000,-
1.2	Díličí plnění viz. článek VII, bod 2.2	64 500,-
Cena celkem:		314 500,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne : 4. 8. 2017

V Praze dne: 4. 8. 2017

