

Město Louny

se sídlem Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

zastoupené vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace Ing. Petrou Kotkovou

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

H-PRO GEO s.r.o.

se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

IČ: 06160778

DIČ: CZ06160778

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**účastníci dohody**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1903 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“)

tuto

Dohodu o narovnání

(dále jen „**Dohoda**“)

Preambule

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 16. 1. 2024 formou písemné a vzájemně potvrzené objednávky č. OOSM202400047 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo rozšíření projektové dokumentace na akci „Propojka Chlumská“ v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen „**Dílo**“). Podle Smlouvy mělo být kompletní Dílo provedeno do 1.4.2024, s tím, že platnost Smlouvy byla sjednána do 4. 4. 2024. Cena Díla byla sjednána ve výši 82 280 Kč s DPH.

K předání Díla zhotovitelem došlo teprve dne 16.10.2024. Zhotovitel se tak jednak ocitl v prodlení, v souvislosti s nímž Smlouva upravuje možnost uplatnění smluvní pokuty ve výši

1 000 Kč za každý den prodlení, a jednak poskytl plnění objednateli po uplynutí sjednané doby platnosti Smlouvy.

Za shora uvedených důvodů proto účastníci dohody uzavírají tuto Dohodu za účelem narovnání veškerých sporných skutečností, které mají původ ve výše uvedené Smlouvě a shora popsanych okolnostech.

Článek I. Nesporné otázky

- 1.1. Mezi účastníky dohody je nesporné, že k předání Díla došlo dne 16. 10. 2024, zatímco dle Smlouvy mělo být dokončeno k 1. 4. 2024.

Článek II. Sporné otázky

- 2.1. Účastníci dohody prohlašují, že jsou mezi nimi sporné nebo pochybné následující, vzájemně související otázky:
- a) zda je předané Dílo plněním z platného právního důvodu s ohledem na jeho předání v době po uplynutí sjednané doby platnosti Smlouvy;
 - b) jakou cenu má Objednatel v případě, že se rozhodne předané Dílo převzít a užít, Zhotoviteli zaplatit s ohledem na prodlení Zhotovitele delší než 6 měsíců oproti sjednanému termínu plnění.

Článek III. Obsah narovnání

- 3.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Objednatel převezme Zhotovitelem předané Dílo, za které Zhotoviteli zaplatí cenu ve výši 41 140 Kč s DPH, a to do 28 pracovních dnů od uzavření této dohody na bankovní účet Zhotovitele č. [REDACTED]
- 3.2. Účastníci dohody se dále dohodli, že všechny nároky z uzavřené Smlouvy, vyjma případných práv z vadného plnění a náhrady škody, jsou mezi nimi touto Dohodou zcela vyrovnány, což stvrzují svými podpisy níže.

Článek IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků dohody v Dohodě výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

- 4.2. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každý účastník dohody.
- 4.3. Tuto Dohodu lze změnit nebo doplnit jen dodatkem k ní uzavřeným v písemné formě, podepsaným oběma smluvními stranami.
- 4.4. Dohoda je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky dohody.
- 4.5. Účastníci dohody shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lounech dne

**Ing. Petra
Kotková**

Digitálně podepsal Ing. Petra Kotková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00265209,
o=Město Louny, ou=Odbor komunitního
rozvoje a participace, ou=1753, cn=Ing. Petra
Kotková, sn=Kotková, givenName=Petra,
serialNumber=P469306, title=Vedoucí odboru
Datum: 2025.07.25 14:05:04 +02'00'

.....
Za Objednatele

V dne

**Luděk
Kareš**

Digitálně
podepsal Luděk
Kareš
Datum:
2025.07.25
13:13:02 +02'00'

.....
Zhotovitel